



*El Limo*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL  
LIMO

**EVALUACIÓN DEL PLAN DE  
DESARROLLO Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
2023-2027  
EJERCICIO ECONÓMICO 2024**



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## INDICE DE CONTENIDO

GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	5
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.....	9
I.- ANTECEDENTES .....	9
DATOS GENERALES.....	11
1. INTRODUCCIÓN:.....	11
II. OBJETIVO GENERAL DEL INFORME.....	11
III.OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME .....	11
IV. ALCANCE.....	12
V. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL INFORME.....	13
2. MARCO NORMATIVO: .....	13
3. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN EN TÉRMINOS MONETARIOS PND- ODS.....	32
4. FASE DE SEGUIMIENTO .....	72
4.1 Seguimiento al Cumplimiento de Metas .....	72
4.2. Seguimiento a la ejecución física y presupuestaria de proyectos ejecutados. ....	100
5. FASE DE EVALUACIÓN .....	143
5.1. Justificación de metas a evaluar.....	143
5.2. Responsables y tipo de evaluación .....	145
5.3. Objetivos, preguntas y criterios de evaluación .....	149
5.3.4 Técnicas y fuentes para el levantamiento de información .....	152
5.3.5 Análisis de la información .....	154
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	156
6.1 Conclusiones .....	156
6.2 Recomendaciones .....	157
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	158
8. ANEXOS: .....	160
8.1 PLAN DE ACCION.....	160

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## INDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Información General.....	11
<b>Tabla 2.</b> Síntesis del Marco Normativo.....	18
<b>Tabla 3.</b> Ingresos 2024 GADPRL .....	24
<b>Tabla 4.</b> Composición de los Ingresos GADPRL 2024.....	26
<b>Tabla 5.</b> Composición de los Gastos GADPL 2024 .....	27
<b>Tabla 6.</b> Ejecución de los Gastos GADPL 2024 .....	28
<b>Tabla 7.</b> Indicadores financieros presupuestarios 2024.....	31
<b>Tabla 8.</b> Articulación de la cadena de planificación a los objetivos PND y ODS <b>(F-A)</b> .....	33
<b>Tabla 9.</b> Articulación de la cadena de planificación a los objetivos PND y ODS <b>(S-C)</b> .....	38
<b>Tabla 10.</b> Articulación de la cadena de planificación a los objetivos PND y ODS <b>(E-P)</b> .....	50
<b>Tabla 11.</b> Articulación de la cadena de planificación a los objetivos <b>(A-H y M CyE)</b> .....	56
<b>Tabla 12.</b> Articulación de la cadena de planificación a los objetivos <b>(P-I)</b> .....	65
<b>Tabla 13.</b> Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sistema Físico ambiental.....	73
<b>Tabla 14.</b> Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sistema Socio Cultural .....	75
<b>Tabla 15.</b> Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sistema Económico Productivo .....	83
<b>Tabla 16.</b> Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sistema A-H - M C y E.....	86
<b>Tabla 17.</b> Seguimiento al Cumplimiento de Metas Sistema Político Institucional .....	93
<b>Tabla 18.</b> Avance físico de cobertura anual Sistema Biofísico ambiental .....	100
<b>Tabla 19.</b> Avance físico de cobertura anual Sistema Socio Cultural .....	102
<b>Tabla 20.</b> Avance físico de cobertura anual Sistema Económico productivo .....	111
<b>Tabla 21.</b> Avance físico de cobertura anual Sistema Asentamiento Humanos MC Y E.....	115
<b>Tabla 22.</b> Avance físico de cobertura anual Sistema Político Institucional .....	123
<b>Tabla 23.</b> Análisis del avance presupuestario anual de programas y/o proyectos F-A .....	130
<b>Tabla 24.</b> Análisis del avance presupuestario anual de programas y/o proyectos S-C.....	131
<b>Tabla 25.</b> Análisis del avance presupuestario anual de programas y/o proyectos E-P. ....	136
<b>Tabla 26.</b> Análisis del avance presupuestario anual de programas y/o proyectos A-H. ...	138
<b>Tabla 27.</b> Análisis del avance presupuestario anual de programas y/o proyectos P-I.....	139
<b>Tabla 28.</b> Justificación de metas a evaluar.....	144
<b>Tabla 29.</b> Responsables de la evaluación del PDOT del GADPR El Limo .....	145
<b>Tabla 30.</b> Responsables y tipo de evaluación por meta del PDOT .....	146
<b>Tabla 31</b> Responsables de la evaluación por meta del PDOT.....	149

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO**

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Tabla 32.** Resumen de objetivos, preguntas y criterios de evaluación ..... 150

**Tabla 33.** Técnicas utilizadas para el levantamiento de información – GADPR El Limo ..... 153



*El Limo*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Objetivo Estratégico:** Son planteamientos que plasman los resultados expresados de la gestión o dirección de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que pretende buscar una solución a los problemas y aprovechamientos de las potencialidades definidas.

**Indicador:** Es una expresión matemática que compendia la información relacionada con un acontecimiento que aconteció en un determinado momento que permiten medir el cumplimiento de los objetivos y de las metas descritas en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT.

**Meta:** Son estimaciones cuantitativas de lo que se busca alcanzar en un período definido, sean estos impactos, efectos o productos. Se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo; se establecen o plantean a partir de los indicadores seleccionados y en concordancia a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno. Para la construcción y planteamiento de una meta se requerirán al menos dos puntos o valores del indicador y comprometer a las instancias responsables en la recolección y entrega de información de los puntos en años futuros.

**Presupuesto General del Estado:** Es el instrumento que sirve para la determinación y dirección de los ingresos y egresos de las entidades públicas y privadas, en la cual No se considera parte del Presupuesto General del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, a la banca pública, las empresas Públicas y Los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

**Inversión Pública:** Se considerado a las transacciones que realizan las entidades del sector público en la ejecución de programas y proyectos que

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

permita incrementar la riqueza y capacidades del Estado, con el propósito de alcanzar a consolidar los objetivos de la planificación nacional.

**Proyecto de inversión pública:** Según lo que establece el “Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”, los proyectos de inversión pública se consideran como un conjunto de actividades, que tiene un orden, una estructura dentro de una misma lógica secuencial, unificadas para alcanzar un propósito específico y cooperar a la solución de un problema.

**Plan Operativo Anual - POA:** Es un documento explícito, de cumplimiento obligatorio por las entidades públicas, en el cual se planifica los programas y/o proyectos a ejecutarse en un determinado ejercicio fiscal; los mismos que debe estar alineado a los objetivos y metas contempladas en el PDOT.

**Programa:** Es un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro de una misma lógica temporal, afinidad y complementariedad, agrupados para alcanzar un objetivo común, en concordancia a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.

**Proyecto:** Son actividades planificadas tendientes a solucionar inteligentemente un problema o resolver una necesidad humana aprovechando una oportunidad para la organización en base a un cronograma de ejecución pretendiendo alcanzar un objetivo específico vinculadas a las competencias exclusivas de cada nivel de gobierno.

**Codificado:** Presupuesto o monto asignado presupuestariamente, sujeto a modificaciones por efecto de aprobación de resoluciones presupuestarias a una fecha determinada.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Devengado:** Consiste en el registro de los hechos económicos (ingresos y gastos) en el momento de ocurrencia, existiendo o no un movimiento de dinero en efectivo estableciéndose una obligación de pago.

**GADPRL:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Limo.

**PDOT:** Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

**COOTAD:** Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización

**COPFP:** Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

**STPE:** Secretaría Técnica Planifica Ecuador

**ME:** Meta esperada

**MP:** Meta planificada

**DIREC:** Dirección del indicador

**OEI:** Objetivo estratégico institucional

**UD:** Último dato



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizardo@gmail.com](mailto:wilmanelizardo@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Parroquia: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural El Limo**

**Presidente:** Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza

**Vocales:**

**Vicepresidente:** Srta. Fabiola Cecibel Córdova Apolo

**Primer Vocal:** Sr. Segundo Reynaldo Bereche Guaicha

**Segundo Vocal:** Sra. Jeaneth del Carmen Apolo Enríquez

**Tercer Vocal:** Sr. Luis Benigno Gómez Bereches

**Secretaria Tesorera:** Ing. Alicia María López Córdova

**Representante De Vocales:** Sr. Segundo Reinaldo Bereche Guaicha

**Presidente consejo de planificación:** Sr. Walter Arquímedes Prado Agila

**Primer miembro CPL:** Sr. Omar Iván Malla Apolo

**Segundo miembro CPL:** Sr. Omar René Bereche Becerra

**Tercer miembro CPL:** Srta. Lorena del Cisne Córdova López

**Periodo de Evaluación:** 01 de enero – 31 de diciembre de 2024



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

### I.- ANTECEDENTES

La Constitución de la República del Ecuador, establece como instrumentos de planificación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y Código de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), que permiten a los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GADS-, desarrollar la gestión concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Limo, dispone de la guía de planificación parroquial denominado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), estructurado en tres fases: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de gestión, este último contiene: Visión, misión, objetivos estratégicos institucionales, metas anualizadas, programas, proyectos y articulación multinivel, esta herramienta de planificación es el pilar del desarrollo y crecimiento de la parroquia.

El GAD Parroquial, planifica y elabora su Plan Operativo Anual (POA), en base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT, esta información consolidada se ingresa al Sistema de Información para Gobiernos Autónomo Descentralizado (SIGAD) de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para su evaluación ulterior de resultados que se reflejan en ICM.

Sobre la base de la información pública plasmada en los párrafos que preceden y con el propósito de dar cumplimiento con lo establecido por

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



las entidades de control, se elabora el presente informe de evaluación para el ejercicio económico 2024.

**Art. 5. Evaluación.** - Consiste en la valoración objetiva de los efectos de las intervenciones o políticas públicas enmarcadas en los procesos de planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, sobre la base de su situación actual, de la cual se desprenden juicios críticos sobre el diseño, ejecución u operación de sus estrategias e intervenciones, con la finalidad de identificar nudos críticos y establecer planes de acción.

El presente informe tiene como finalidad determinar el cumplimiento de objetivos, metas y proyectos que el Gobierno Parroquial planifico en el 2024 en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos complementarios y articulados con los actores del territorio.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## DATOS GENERALES.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL EL LIMO

Tabla 1. Información General

INFORMACIÓN				
1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
1.1. Entidad	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia El Limo			
1.2. Tipo de informe	Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial			
1.3. Corresponde a:	Gasto Corriente	-	Gasto de Inversión	X
1.4. Tipo de Informe	Mensual	-	Anual	X
1.9. Ejercicio Económico	Período administrativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024			

## 1. INTRODUCCIÓN:

### II. OBJETIVO GENERAL DEL INFORME

Evaluar el grado de cumplimiento de metas y actividades previstas conforme a la planificación parroquial vigente, verificando evidencias, brechas y causas raíz, a fin de establecer planes de acción, responsables, plazos e indicadores de seguimiento.

### III. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL INFORME

1. Elaborar el informe de evaluación conforme a las directrices de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de la STPE y de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Territorial, sobre el avance y cumplimiento de objetivos y metas territoriales e institucionales contempladas en POA 2024.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

2. Analizar el grado de cumplimiento de objetivos y metas territoriales propuestas, determinando el nivel de logro de los indicadores (línea base, meta, avance y brecha).
3. Verificar la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y de la normativa vigente aplicable a las operaciones presupuestarias y la gestión programática.
4. Diseñar e implementar planes de acción para el cierre de brechas y cumplimiento de la planificación territorial, definiendo responsables, plazos, recursos e indicadores de seguimiento.

## IV. ALCANCE

El presente informe abarca el período: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Comprende el análisis pormenorizado del cumplimiento de las metas previstas en el PDOT y Plan Operativo Anual (POA) 2024, así como la revisión de las actividades ejecutadas en cada proyecto según los sistemas programáticos. La evaluación determina el nivel de avance físico y financiero, el grado de cumplimiento de metas y productos, y la consistencia entre planificación, programación, ejecución y resultados

La revisión incorpora el análisis de la ejecución presupuestaria vinculada a cada objetivo, programa y actividad, identificando brechas entre lo programado y lo ejecutado, así como las causas que las explican (técnicas, administrativas, normativas, presupuestarias o de gestión). Se examina, además, la pertinencia y eficacia de los medios de verificación utilizados, la calidad de los registros y la trazabilidad de la información.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Los resultados obtenidos provienen de la información técnica y financiera disponible por el GAD; con ellos se exterioriza la gestión institucional facilitando la toma de decisiones.

## V. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL INFORME

Para efectuar el informe de evaluación el Gobierno Autónomo Descentralizado custodio de la información facilitará lo siguiente:

- Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos
- Identificación de gastos por programa y/o proyecto
- Determinar avance físico de metas y proyectos
- Resultado mediante indicadores de cumplimiento.

La información sobre evaluación de resultados de la planificación territorial 2024 se sistematiza en una matriz de evaluación de planificación estructurada en base a los sistemas de planificación de PDOT, determinando el desempeño en la gestión institucional y cumplimiento de metas.

## 2. MARCO NORMATIVO:

### LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PDOT

#### Considerando:

Que, el artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; así como la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados;

Que, la Constitución de la República de Ecuador en el artículo 100 establece que, en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 establece que constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales;

Que, el numeral 1 del artículo 262 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 32 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala que los gobiernos regionales autónomos tendrán como competencia exclusiva la planificación del desarrollo regional y la formulación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial;

Que, la norma suprema en el artículo 241 señala que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados;

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;

Que, el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, [...] los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto;

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los **instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales**. Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación;

Qué, el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el inciso b) establece que, para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados tomarán en cuenta la visión a mediano y largo plazo, los objetivos, políticas, estrategias, resultados y metas

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar el logro de sus objetivos;

Qué, el artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, los planes de ordenamiento territorial son instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, las actividades económico - productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno establecido;

Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación;

Que, el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del artículo 272 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes;



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Que, el artículo 266 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que, al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas, y sobre las prioridades de ejecución del siguiente año;

Que, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que, el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado de planificación participativa;

Que, el artículo 3 de la Resolución No. 003-2014-CNP establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados deberán contener, al menos, los indicadores y las metas que les correspondan para contribuir al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de sus competencias;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; Art. 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1372, publicado en el Registro Oficial Nro. 278 de 20 de febrero de 2004, y, la letra

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



h) del Nro. 1.1. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Senplades;

## Directrices para la elaboración del Informe de Seguimiento a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial/ Ejercicio 2024

COPFP Art. 50.- Seguimiento y Evaluación a los PDOT. - los GADs deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los GADs, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación

**Tabla 2.** Síntesis del Marco Normativo

DISPOSICIÓN	CUERPO LEGAL
Obligatoriedad de dar seguimiento y evaluar los PDOT por parte de los órganos legislativos y consejos locales de planificación de los GAD.	· COOTAD: art. 47, 57, 64, 300
	· Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2019, art. 50
Los GAD deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran	· COPFP, art. 50
	· Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2019, art. 42
Los PDOT serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de los GAD.	· COOTAD: art. 467

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



DISPOSICIÓN	CUERPO LEGAL
El modelo de gestión debe contener estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los PDOT y de la inversión pública.	• COPFP, art. 42
	• Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2019: art. 14
Los GAD informarán a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional el avance o logro de las metas establecidas en los PDOT.	• COOTAD: art. 467
Los GAD reportarán anualmente, con desagregación trimestral, el cumplimiento de las metas propuestas en los PDOT al Sistema de Información para los GAD–SIGAD.	• COPFP, art. 51
	• Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2019: art. 22, 51

**Fuente:** COOTAD, COPFP, Acuerdo Ministerial No. SNPD-0089-2019

Según las “Directrices Generales para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Emitidas por la Secretaria Nacional de Planificación. Dichas directrices establecen los requerimientos básicos que deben contener el informe de Seguimiento y evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

## Finalidad

1.- Proporcionar directrices para la elaboración del **Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.**

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



De acuerdo con las Directrices para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación a los PDOT (PGO-T), el Informe Anual Consolidado deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

I. Introducción.

II. Marco normativo.

III. Análisis de la contribución en términos monetarios al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

IV. Fase de seguimiento:

- Seguimiento al cumplimiento de metas
- Seguimiento a la ejecución física y presupuestaria de los programas y/o proyectos ejecutados.

V. Fase de evaluación:

- Justificación de metas a evaluar
- Responsables y tipo de evaluación
- Objetivos, preguntas y criterios de evaluación
- Técnicas para el levantamiento de información y análisis de resultados.

VI. Conclusiones y recomendaciones

.VII. Anexos.

VIII. Referencias bibliográficas.

Cada Gobierno Autónomo Descentralizado deberá elaborar el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que contendrá el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación,

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador; se deberá incluir alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAD.

El análisis y las recomendaciones derivadas del proceso de seguimiento y evaluación permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas implementadas en territorio. De acuerdo a los sistemas del PDOT Biofísico ambiental, Socio cultural, Asentamientos humanos, movilidad conectividad y energía y Político institucional. El informe deberá contener, al menos:

### 3.- Semaforización de indicadores

**Gráfico 1.** Semaforización de Indicadores de cumplimiento

**Ilustración 5.** Semaforización de cumplimiento



**Fuente:** Secretaría Nacional de Planificación – Subsecretaría de Evaluación, 2025.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## PRESUPUESTO GENERAL DE LA PARROQUIA RURAL DE EL LIMO EJERCICIO ECONOMICO 2024

### RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Los recursos presupuestarios son desembolsos económicos otorgados por el Estado según lo establece la Constitución de la República en el:

**Art. 280.-** El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.

**Art. 297.-** Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.

Así como lo que estipula el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

**Art.74.-** Deberes y atribuciones del ente rector SINFI, (...) numeral 13. Requerir a las entidades, instituciones, organismos y personas de derecho público y/o privado, la información sobre la utilización de los recursos públicos; en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Art. 119.** Sección V. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria. (...) “La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y difundidos a la ciudadanía.

Con lo expuesto en los acápites anteriores, se define que las asignaciones presupuestarias son recursos económicos otorgados por el Estado para el financiamiento de obras de inversión que benefician a una población.

## **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2024 GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE EL LIMO**

El Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno autónomo Descentralizado Parroquia Rural El Limo, fue construido con amplia participación de la comunidad y directivos de la parroquia, considerando la misión y visión institucional en concordancia con la planificación nacional.

Las entidades gubernamentales planificarán su plan anual operativo, con el fin de establecer metas programas y proyectos.

El GADPRL, para el ejercicio fiscal correspondiente al 2024, según la COOTAD en el Art. 67 Lit. c) señala: Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural en el marco de la Constitución y la ley.

Las entidades Autónomas, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas.


El presupuesto del Gobierno parroquial El Limo para el 2024, asciende a \$ 234,363.93 por los siguientes conceptos.

Tabla 3. Ingresos 2024 GADPRL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR	%	
1.8	Ingresos corrientes	Transferencias o Donaciones Corrientes	58,304.51	25%
2.8	Ingresos de capital	Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión	144,614.74	62%
3.8	Ingresos de financiamiento	Cuentas Pendientes Por Cobrar	31,444.68	13%
<b>TOTAL</b>		<b>234,363.93</b>	<b>100%</b>	

Fuente: Gobierno Parroquial El Limo - Cédulas Presupuestarias, 2024

Gráfico 2. Ingresos 2024 GADPRL



Fuente: Gobierno Parroquial El Limo - Cédulas Presupuestarias, 2024



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## INGRESOS 2024

Los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Limo, provienen de recursos públicos asignados por el Estado, conforme a la información obtenida de las cédulas presupuestarias considera como ingresos a los que se describe:

- Ingresos corrientes
- Ingresos de capital
- Ingresos recaudados

En base a las cédulas presupuestarias, para el ejercicio fiscal 2024 el GAD planificó captar ingresos por **USD 234.363,93**. La estructura de sus ingresos se compone de:

- I) Ingresos corrientes por transferencias o donaciones corrientes, **USD 58.304,51 (25%)**;
- II) **II) Ingresos de capital por transferencias o donaciones de capital e inversión, USD 144.614,74 (62%); y,**
- III) **III) Ingresos de financiamiento por cuentas pendientes por cobrar, USD 31.444,68 (13%).**

Esta composición evidencia una alta dependencia de las **transferencias de capital e inversión (62%)**, que son provenientes del Presupuesto general del Estado.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja




Tabla 4. Composición de los Ingresos GADPRL 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICAD O	DEVENGAD O	RECAUDAD O
1.8.06.08	Aportes A Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	55,847.53	60,559.30	58,304.51
2.8.01.04	De Entidades De Gobiernos Autónomos Descentralizados	8,570.88	8,570.88	8,570.88
2.8.06.08	Aporte A Juntas Parroquiales Rurales	136,043.86	141,305.22	130,311.05
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	31,444.68	15,583.00	31,444.68
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>231,906.95</b>	<b>226,018.40</b>	<b>228,631.12</b>

Fuente: Gobierno Parroquial El Limo - Cédulas Presupuestarias, 2024

Gráfico 3. Composición de los Ingresos GADPL 2024



Fuente: Gobierno Parroquial El Limo - Cedulas Presupuestarias, 2024

## GASTOS 2024

Los gastos son erogaciones, que se efectúan para el cumplimiento de las funciones institucionales, entre las que se encuentran de manera primordial satisfacer las necesidades del territorio.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



El GAD Parroquial, considera como gastos a los egresos que el Gobierno efectúa por la consecución de obra pública, gastos de inversión y gasto corriente.

Para el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto del GADPL asciende a USD **234.363,93**. La mayor asignación se orienta a gasto de inversión y obra pública, mientras que el 31% corresponde a gasto corriente, destinado a cubrir las necesidades administrativas y operativas para el adecuado funcionamiento institucional.

La estructura presupuestaria confirma el cumplimiento del enfoque 30/70: el gasto corriente se mantiene en torno al 30%, mientras que el 70% se orienta a usos no permanentes. La brecha observada es mínima y se explica por registros en capital (1%) y apalancamiento (1%), sin afectar la prioridad real de inversión. Se sugiere mantener esta composición y, de ser necesario, realizar ajustes de clasificación menores para reflejar plenamente el esfuerzo de inversión.

**Tabla 5.** Composición de los Gastos GADPL 2024

Código	Tipo de Gasto	Codificado	%
5	Gasto Corriente	73,573.28	31%
7	Gasto de inversión	156,234.53	67%
8	Gasto de Capital	1,395.25	1%
9	Gasto de Financiamiento	3,160.87	1%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>234,363.93</b>	<b>100%</b>

Fuente: Gobierno Parroquial El Limo - Cédulas Presupuestarias, 2024

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO


Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Gráfico 4.** Composición de los Gastos GADPL 2024



**Fuente:** Gobierno Parroquial El Limo - Cedulas Presupuestarias, 2024


Los gastos se distribuyen por las siguientes partidas presupuestarias:

**Tabla 6.** Ejecución de los Gastos GADPL 2024

Código	Tipo de Gasto	Codificado	Devengado	%
5	Gasto Corriente	73573.28	73565.88	100%
7	Gasto de inversión	156234.53	137787.02	88%
8	Gasto de Capital	1395.25	1395.25	100%
9	Gasto de Financiamiento	3160.87	3,160.87	100%
<b>TOTAL, DE GASTOS GRUPO</b>		<b>234363.93</b>	<b>215909.02</b>	<b>92%</b>

**Fuente:** Gobierno Parroquial El Limo - Cedulas Presupuestarias, 2024

**Gráfico No 5.** Composición de los Gastos GADPL 2024



**Fuente:** Gobierno Parroquial El Limo - Cedulas Presupuestarias, 2024

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## GASTOS CORRIENTES

Conforme a la información obtenida de las cédulas presupuestarias el grupo de gastos corrientes son desembolsos que se efectúa para cubrir gastos relacionados con el personal, adquisición de bienes y servicios de consumo y otros gastos corrientes empleados para solventar de forma oportuna las necesidades propias y administrativas del Gobierno Parroquial.

Los gastos corrientes para el ejercicio fiscal 2024, ascienden a \$ 73.573.28, dólares representando el 31% del total de gastos, de este valor se ha devengado el monto de \$ 73.565.88, porcentualmente la ejecución presupuestaria es del 100% en relación al gasto corriente.

## GASTOS DE INVERSIÓN

Los gastos de inversión son las erogaciones que realizan el GADPL, con la finalidad de adquirir, ampliar, conservar y mejorar los bienes e incrementar el capital público de la parroquia, los egresos de inversión se encuentran planificados en el PDOT y contenidos en el POA.

Según la información obtenida de las cédulas presupuestarias los gastos de inversión para el año 2024, establece un presupuesto de \$ 156.234,53 que representa el 67% del total del gasto, de este importe se devengo \$ 137.787,02 con un porcentaje de ejecución presupuestaria del 88%, las partidas de mayor incidencia dentro de este grupo son los gastos de personal, bienes y servicios destinados a la inversión, gastos en obra pública, mismos que permiten acrecentar el patrimonio público.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## GASTOS DE CAPITAL

Los gastos de capital son todos los desembolsos destinados a la adquisición, de bienes muebles e inmuebles, considerando un presupuesto de \$ 1395.25 que representa el 1% del total del gasto, de este valor se devenga un monto de \$ 1.395.25, con un porcentaje del 100% de ejecución presupuestaria

## GASTOS DE APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO

Los gastos de financiamiento son recursos destinados para cubrir desembolsos para el pago y amortización de deuda pública y cuentas por pagar a terceros.

Los egresos por este grupo totalizan \$ 3.160.87 que representa el 1% del presupuesto total, devengando \$ 3.160.87, alcanzando el 100% de ejecución presupuestaria.

## INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores financieros son utilizados con la finalidad de medir la estabilidad, situación actual y eficiencia del GAD, además conocer la capacidad de endeudamiento, liquidez y solvencia de la institución a través de la interpretación de los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal, estos indicadores son considerados como una herramienta de control que permite el análisis de la realidad financiera que sustentan el principio de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos a fin de mejorar los procesos para la toma de decisiones.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



En el cuadro siguiente se expone un análisis con indicadores respecto a la capacidad de la gestión financiera del GADPL, sustentada en la estructura de ingresos y gastos.

Tabla 7. Indicadores financieros presupuestarios 2024

ANÁLISIS FINANCIERO DE SOSTENIBILIDAD DEL PRESUPUESTO				
2024				
Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Valores	Cálculo
Solvencia Financiera	La sostenibilidad del presupuesto de la parroquia cual es la fuente se financiará única y exclusivamente con ingresos permanentes.	Ingresos Permanentes	55,847.53	83%
		Gastos Permanentes	67319.09	
Dependencia Financiera	Mide la proporción de los ingresos totales del GAD que corresponden a las transferencias provenientes del Gobierno Central.	Transferencias G.C	55,847.53	24%
		Ingresos Totales	231,906.95	
Capacidad de Inversión	Determina qué porción del gasto total se destina para la inversión.	Gasto de Inversión	156,234.53	67%
		Gasto Total	234,363.93	

Fuente: Gobierno Parroquial de El Limo Cédulas Presupuestarias



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



### **3. Análisis de la contribución en términos monetarios al cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible.**

La articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) implica traducir los objetivos generales del PND y los ODS en planes y proyectos concretos que contribuyan con metas cuantificables y en términos monetarios. Esto se logra a través de un proceso de planificación estratégica, donde se definen metas, indicadores y presupuestos que alinean el accionar del gobierno y los diferentes sectores de la sociedad, asegurando que las inversiones contribuyan a la misión del PND y a los ODS.

*El Limo*





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Tabla 8.** Articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ODS y contribución en términos monetarios  
Componente Biofísico ambiental

Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
BIOFÍSICO	Gestión y saneamiento ambientales, para el mantenimiento de vertientes de aguas abastecedoras en las comunidades.	Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027	Programa de Monitoreo y Regulación de Vertientes de Agua	Objetivo 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.	Incrementar el territorio nacional bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 264.039,89 ha en el año 2023 a 275.000,00 ha al 2025	Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático	Objetivo 13: Acción por el clima	0.00
							Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento	

*El Limo*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelalalde@gmail.com](mailto:wilmanelalalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
	Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.	Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos, hasta el 2027	Programa integral de Desarrollo Comunitario y Protección ambiental	Objetivo 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible	Incrementar los residuos y/o desechos recuperados en el marco de la aplicación de la política de responsabilidad extendida del productor de 44,06% en el año 2022 a 56,06% al 2025.	Promover la gestión integral e integrada del recurso hídrico y su conservación, fomentando el derecho humano al agua potable en cantidad y calidad, y su saneamiento; así como, el riego y drenaje en un entorno adaptativo a los efectos del cambio climático	Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento	0.00

**Fuente:** Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

*El Limo*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**SISTEMA BIOFISICO AMBIENTAL** : Se identifica las metas específicas en cuanto a conservación, uso de recursos naturales, reducción de la contaminación, etc., que se desprenden de los objetivos del PND y los ODS. A continuación, se detalla las metas planificadas en el sistema físico, su avance de meta y la contribución económica en los proyectos descritos en el Plan de Desarrollo.

## Metas 1.

**Objetivo ODS:** ODS 13. Acción por el clima.

**Objetivo PND:** Objetivo 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.

**Competencia:** Gestión y saneamiento ambientales, para el mantenimiento de vertientes de aguas abastecedoras en las comunidades.

**Objetivo:** Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta 2027.

**Meta:** Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Monitoreo y Regulación de Vertientes de Agua.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La reforestación de cuencas hidrográficas es una competencia compartida entre el cantón y la parroquia, aunque las responsabilidades y acciones concretas a nivel parroquial dependen de su autonomía y del marco legal del país. Los gobiernos parroquiales pueden liderar iniciativas de reforestación a través de la gestión de viveros municipales, la planificación de proyectos y la promoción de la participación comunitaria para conservar los recursos hídricos.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

Bajo este contexto y en el marco de sus competencias, la parroquia orienta su gestión a la protección de microcuencas y la restauración de cobertura vegetal para disminuir erosión, estabilizar laderas y mejorar la regulación hídrica. La meta aporta a la resiliencia frente al cambio climático (ODS 13) y al Objetivo 7 del PND al impulsar prácticas de reforestación y protección de vertientes con enfoque ecosistémico. **Nota:** La meta si consta en el PDOT; sin embargo, el avance de la meta no está planificado para el período 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores proyectos que se encuentran definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Metas 2.

**Objetivo ODS:** ODS 6. Agua limpia y saneamiento.

**Objetivo PND:** Objetivo 7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.

**Competencia:** Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

**Objetivo:** Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos, hasta 2027.

**Meta:** Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos, hasta 2027.

**Programa:** Programa Integral de Desarrollo Sostenible Comunitario y Protección Ambiental.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Análisis de contribución:

Fomentar actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales rurales, tal como lo establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (COOTAD).

Por tal razón las autoridades parroquiales de Limo se han planificado como meta la capacitación masiva en separación, reducción y recuperación de residuos disminuye descargas a suelos y cursos de agua, mejora la salud pública y refuerza la gobernanza ambiental local. La cual contribuye a la meta nacional de recuperación de desechos y al ODS 6 al proteger fuentes hídricas y promover saneamiento básico. **Nota:** La meta planificada consta en el PDOT; sin embargo, su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Pero su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores, los cuales se encuentran propuestos y definidos en la Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Tabla 9.** Articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ODS y contribución en términos monetarios Componente Socio Cultural

Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
SOCIOCULTURAL	Promoción de la cultura y la identidad local, garantizando la inclusión de todas las comunidades en los procesos de participación ciudadana, la protección del patrimonio cultural y la implementación de actividades que fomenten la integración social y la	Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta el 2027	Programa Danza Viva uniendo culturas en movimiento	OBJETIVO 2 Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural	Incrementar el monto de inversión privada destinada al sector artístico, cultural y patrimonial mediante incentivos tributarios culturales de 3,6 millones en el año 2023 a 4,0 millones al 2025.	Directriz 1. Impulsar la productividad y competitividad sistémica a partir del fortalecimiento de roles y funcionalidades del territorio.	Objetivo 3. Salud y Bienestar	6000,00
		Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027.	Proyecto de gerontología "Envejeciendo Juntos".					11574.04
		Potenciar a un 40% la participación de niños y jóvenes en los cursos vacacionales, hasta el 2027	Vacaciones Activas: Aprende, Crea y Disfruta					0.00
		Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027.	Proyecto Equidad					0.00
		Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el						Objetivo 11- Ciudades y

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA					
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo						
Igualdad de oportunidades.	patrimonio cultural y social, hasta el 2027.	Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta el 2027	Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad				Comunidades sostenibles	0.00					
								0.00					
							Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con Infraestructura Sostenible.				Objetivo 17. Alianza para lograr los objetivos	0.00
													0.00

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Sistema social cultural:** Se deben identificar las metas específicas en cuanto en los sistemas social y cultural se enfocan en objetivos medibles como reducir la pobreza (ODS 1), lograr la igualdad de género (ODS 5), garantizar la educación de calidad (ODS 4), y promover la participación ciudadana y el respeto por la diversidad cultural. Estas metas pueden ser parte de un proyecto social y se deben desglosar en acciones concretas y medibles. En el siguiente párrafo se detalla las metas planificadas en el componente social-cultural, su avance de meta y la contribución económica en los proyectos mismas que se han planificado en el Plan de Desarrollo Local.

## Meta 1.

**Objetivo ODS:** ODS 3. Salud y bienestar.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Impulsar capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva y espacios de intercambio cultural.

**Competencia:** Promoción de la cultura y la identidad local con inclusión y participación.

**Objetivo:** Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta 2027.

**Meta:** Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta 2027.

**Programa:** Programa “Danza Viva: uniendo culturas en movimiento”.

**Contribución monetaria:** USD 6.000,00

**Análisis de contribución:** La promoción de la cultura y la identidad local con inclusión y participación es una competencia que recae en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GAD Parroquiales) y se articula a través de varias funciones y competencias, como el diseño de



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



políticas de inclusión, la promoción de la participación ciudadana, la organización de eventos culturales y la ejecución de proyectos que fortalezcan la cohesión social.

En base al contexto antes mencionado, el Gad Parroquial de Limo ha planificado en su PDOT gestionar la organización y ejecución de eventos culturales y sociales que promuevan la identidad local, el civismo, la convivencia comunitaria y la interrelación cultural. Durante el período evaluado 2024, se destinó financiamiento para festivales mismos que reactivaron la economía local (artesanos, turismo, gastronomía, etc.) y así fortalecer la cohesión social. La inversión dinamiza las capacidades culturales, previene riesgos psicosociales y promueve estilos de vida saludables (ODS 3), alineándose al Objetivo 2 del PND al ampliar oportunidades de aprendizaje no formal. La inversión destinada para el programa de Danza y de gerontología envejeciendo juntos se ha destinado un monto de \$6.000,00 dólares en cumplimiento al ODS 3 y al objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo, ejecutando el 100% de la inversión, siendo el componente social-cultural de mayor prioridad para las autoridades de Limo.

## Meta 2.

**Objetivo ODS:** ODS 3. Salud y bienestar.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Impulsar capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva y espacios de intercambio cultural.

**Competencia:** Promoción de inclusión social y protección del patrimonio cultural vivo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Objetivo:** Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027.

**Meta:** Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027.

**Programa:** Proyecto de gerontología “Envejeciendo Juntos”.

**Contribución monetaria:** USD 11.574.04

**Análisis de contribución:** Dentro de sus competencias parroquiales el Gobierno Autónomo Descentralizado de Limo ha priorizado en su planificación a largo plazo (4 años) desarrollar una agenda cultural y turística que fortalezca la participación ciudadana, que promueva actividades variadas e inclusivas y fortalezca la cohesión social. La inversión financia actividades de estimulación cognitiva y física, vínculos intergeneracionales y acceso a servicios básicos de cuidado, previniendo dependencia y aislamiento. Se refuerza el tejido social y se protegen saberes locales, en consonancia con el ODS 3 y el enfoque de inclusión del PND.

Las autoridades de Gad Parroquial de Limo ha planificado como meta a largo plazo hasta el 2027, la ejecución de un programa integral para personas de la tercera edad, siendo su contribución monetaria de \$9.637.38 dólares ejecutándose el 100% de la misma, con estas actividades se involucra de manera activa e inclusiva a los niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de toda la parroquia, las principales actividades a desarrollarse dentro de este programa están relacionadas con el desarrollo de cursos vacacionales, capacitación en prevención de violencia de género, fomento de patrimonio cultural y social, difusión y promoción de actividades culturales.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 3.

**Objetivo ODS:** ODS 3. Salud y bienestar.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Capacidades ciudadanas e intercambio cultural.

**Competencia:** Promoción de la cultura y la identidad con énfasis en niñez y juventud.

**Objetivo:** Potenciar 40% la participación de niños y jóvenes en cursos vacacionales, hasta 2027.

**Meta:** Potenciar 40% la participación de niños y jóvenes en cursos vacacionales, hasta 2027.

**Programa:** Programa "Vacaciones Activas: aprende, crea y disfruta".

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La meta propuesta fomenta habilidades, convivencia y hábitos saludables a través del arte, deporte y ciencia. La misma está vinculada con el Objetivo de Desarrollo 3 y al Objetivo 2 del PND al fortalecer capital humano local. **Nota:** La meta consta en el PDOT; sin embargo, su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo, una de las causas se debe a la disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto.

## Meta 4

**Objetivo ODS:** ODS 5. Igualdad de género.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Capacidades ciudadanas e inclusión.

**Competencia:** Protección de derechos y seguridad integral.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Objetivo:** Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027.

**Meta:** Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027.

**Programa:** Proyecto "Equidad".

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La protección integral de derechos y la seguridad en la parroquia se logran mediante la coordinación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial, el Comité de Seguridad Ciudadana Parroquial y otras instituciones. Los GAD parroquiales promueven los derechos de grupos prioritarios y fomentan la seguridad ciudadana, mientras que el Comité de Seguridad implementa planes, coordina acciones con otras entidades y cuenta con una estructura funcional para analizar la inseguridad y diseñar políticas locales.

Bajo este contexto se proyecta fortalecer la prevención, detección temprana y atención oportuna mediante la formación, protocolos y derivaciones. Contribuye al ODS 5 y a la garantía de derechos priorizada por el PND. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Meta 5

**Objetivo ODS:** ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Capacidades ciudadanas e inclusión.

**Competencia:** Promoción de identidad y cohesión.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Objetivo:** Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social, hasta 2027.

**Meta:** Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social, hasta 2027.

**Programa:** Proyecto “Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad”.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La promoción de la identidad y cohesión social es una competencia a nivel parroquial que se gestiona a través de la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial (PDOT), la ejecución de proyectos en el ámbito sociocultural y la gestión de espacios públicos. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales tienen la autonomía y responsabilidad de planificar y ejecutar acciones para fortalecer a su comunidad, incluyendo programas que fomenten un sentido de pertenencia e identidad compartida.

Los eventos consolidan memoria colectiva, reactivan economías de barrio y promueven uso de espacio público con seguridad, aportando a comunidades más inclusivas y están se encuentran alienadas (ODS 11).

**Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores, según información definida en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 6

**Objetivo ODS:** ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Capacidades ciudadanas e inclusión.

**Competencia:** Promoción cultural.

**Objetivo:** Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta 2027.

**Meta:** Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta 2027.

**Programa:** Campañas territoriales de comunicación comunitaria.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La promoción cultural a nivel parroquial implica actividades que fortalecen la identidad local, como la organización de festivales que rescatan tradiciones y folclore, la creación de espacios de participación para todas las edades, y el fomento del turismo local. Esto se puede lograr organizando eventos culturales, implementando programas educativos, y promoviendo la interacción comunitaria a través del arte y la cultura, con el objetivo de que los habitantes se sientan más conectados con su parroquia.

Se fortalecerá comunicación participativa, salvaguardando prácticas tradicionales e inclusión intercultural. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024., pero si para los años posteriores los cuales se encuentran definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 7

**Objetivo ODS:** ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Capacidades ciudadanas e inclusión.

**Competencia:** Promoción de cultura y recreación.

**Objetivo:** Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta 2027.

**Meta:** Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta 2027.

**Programa:** Proyecto "Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura sostenible".

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La promoción de la cultura y la recreación a nivel parroquial implica actividades como la organización de eventos, el rescate de tradiciones, el fomento de espacios deportivos y la promoción de la economía local a través de la cultura. Las competencias del gobierno parroquial para lograrlo incluyen la planificación del desarrollo parroquial, la gestión de infraestructura pública, la promoción de actividades turísticas y la ejecución de programas para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Se planifica la dotación y mejora de espacios para actividades deportivas y culturales, con gestión asociativa y mantenimiento sostenible, alineado al ODS 17 y articulado al O2 del PND. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. por tal razón el nivel de cumplimiento es del 0%, sin embargo, es importante mencionar que su ejecución y aporte monetario están contemplados para los siguientes años de planificación, mismos que están definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 8

**Objetivo ODS:** ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

**Objetivo PND:** Objetivo 2. Capacidades ciudadanas e inclusión.

**Competencia:** Cohesión social y seguridad.

**Objetivo:** Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta 2027.

**Meta:** Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta 2027.

**Programa:** Proyecto de intervención de espacio público con enfoque de género y niñez.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La cohesión social y la seguridad a nivel parroquial se refuerzan mutuamente, donde la primera crea un sentido de pertenencia y solidaridad que disminuye el conflicto y la delincuencia, y la segunda se logra mediante una participación ciudadana activa en la creación de políticas de seguridad comunitaria. Para lograrlo, se fomenta la inclusión, se construyen alianzas entre actores clave, se promueve el diálogo y la confianza en las instituciones, y se desarrollan programas de participación ciudadana enfocados en la seguridad y el bien común.

Para esto las autoridades del Gad Parroquial, priorizan la accesibilidad universal, arbolado, iluminación y mobiliario para usos comunitarios, contribuyendo a la seguridad y habitabilidad. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ODS y contribución en términos monetarios Componente Socio Cultural



*El Limo*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Tabla 10.** Articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ODS y contribución en términos monetarios  
Componente Económico Productivo

Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
<b>ECONOMICO PRODUCTIVO</b>	Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.	Generar a 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027	Programa de Ferias de Integración y Promoción	OBJETIVO 5 Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad	Incrementar el número de mujeres rurales de la AFC que se desempeñan como promotoras de sistemas de producción sustentable y sostenible de 1.652 en el 2023 a 2.852 al 2025	Directriz 2: Impulsar la productividad y competitividad sistémica a partir del potenciamiento de roles y funcionalidades del territorio.	Objetivo 2: Hambre cero	4.500.00

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
	Incrementar áreas de cultivos que fortalezcan la seguridad y soberanía alimentaria.	Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta el 2027	Programa de Dotación de Semillas para Huertos Familiares con Cultivos de Ciclo Corto		Incrementar el porcentaje de productores asociados, registrados como Agricultura Familiar Campesina que se vinculan a sistemas de comercialización de 33,7% en el año 2023 a 45,7% al 2025.		Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico	0.00
		Capacitar a 100 productores en la gestión y crianza de animales menores, hasta el 2027.	Programa de Capacitación Apícola					0.00

**Fuente:** Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO:** La articulación entre la planificación, los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el componente económico-productivo se logra mediante la alineación de políticas, programas e inversiones que promueven el crecimiento, la sostenibilidad y la equidad. En términos monetarios, esto se traduce en la asignación de presupuestos y la movilización de recursos para proyectos productivos que contribuyen a metas específicas, como el aumento del empleo, la diversificación económica, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, buscando obtener un retorno de inversión medido en términos de valor económico y impacto social.

## Meta 1.

**Objetivo ODS:** ODS 2. Hambre cero.

**Objetivo PND:** Objetivo 5. Fomentar la producción sustentable mejorando productividad.

**Competencia:** Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

**Objetivo:** Generar 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027.

**Meta:** Generar 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Ferias de Integración y Promoción.

**Contribución monetaria:** USD 4.500,00

**Análisis de contribución:** Para que una parroquia gestione la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias, debe articular esta función con su Plan de Desarrollo Territorial y los planes nacionales. Esto implica identificar actores, recursos y necesidades para gestionar recursos no

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



reembolsables y asistencia técnica mediante la suscripción de convenios con cooperantes locales, nacionales o internacionales. El proceso está alineado con las competencias transferidas por el Consejo Nacional de Competencias y debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente.

El programa para fortalecer la cooperación internacional está relacionado con las ferias de integración y promoción. Los recursos permitieron la vitrina comercial para productores, facilitando encadenamientos, acceso a insumos y apertura de mercados. La acción mejora ingresos y seguridad alimentaria, mismo que esta articulada con el (ODS 2) y el Objetivo 5 del PND, la inversión a realizarse este programa asciende a un monto de \$4.500,00 dólares, ejecutándose el 100% de la inversión, es decir que mediante las actividades programadas el Gad Parroquial persigue elevar productividad local, conforme al PND.

## Meta 2.

**Objetivo ODS:** ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.

**Objetivo PND:** Objetivo 5. Producción sustentable.

**Competencia:** Incrementar áreas de cultivos que fortalezcan la seguridad y soberanía alimentaria.

**Objetivo:** Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta 2027.

**Meta:** Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Dotación de Semillas para Huertos Familiares (ciclo corto).

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** Para incrementar las áreas de cultivo y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria en la competencia parroquial, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales pueden implementar planes de

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



desarrollo local, coordinar con GAD provinciales y municipales, planificar infraestructura, brindar asistencia técnica, proteger la agricultura familiar y fomentar el acceso a mercados para la producción local.

El programa planificado por las autoridades parroquiales está enfocado en la dotación de semillas certificadas y prácticas agro-ecológicas, elevando productividad y resiliencia climática; además fomenta asociatividad para la comercialización. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores, meta que se encuentra definida en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Meta 3.

**Objetivo ODS:** ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.

**Objetivo PND:** Objetivo 5. Producción sustentable.

**Competencia:** Fomento productivo rural.

**Objetivo:** Capacitar a 100 productores en gestión y crianza de animales menores, hasta 2027.

**Meta:** Capacitar a 100 productores en gestión y crianza de animales menores, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Capacitación Apícola y de Animales Menores.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La competencia de fomento productivo rural en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales rurales incluye la promoción de actividades productivas comunitarias y la preservación de la biodiversidad. Estas competencias se ejercen a través de la planificación del desarrollo parroquial, la implementación de programas para mejorar la

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizardo@gmail.com](mailto:wilmanelizardo@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



productividad, el acceso equitativo a recursos y la asistencia técnica, todo enmarcado en la soberanía alimentaria

Se prevé transferencia técnica en manejo sanitario, alimentación y agregación de valor, disminuyendo riesgos productivos y aumentando ingresos, siendo el programa general la capacitación apícola y de animales menores **Nota:** La meta consta planificada en el PDOT; sin embargo, su avance no está planificado para el ejercicio económico 2024. Su ejecución y aporte monetario para este año no está previsto ejecutarlo, pero si están contemplados para los años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo

*El Limo*



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Tabla 11.** Articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ODS y contribución en términos monetarios  
Componente Asentamientos Humanos Movilidad Conectividad y Energía

Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
A. HUMANOS	Agua Potable	Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta el 2027	Programa para la Repotenciación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	OBJETIVO 7 Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible	Incrementar la población con acceso a agua apta para consumo humano de 3.017.778 en el año 2023 a 4.007.994 al 2025.	Directriz 3. Propiciar la mejora de la infraestructura y el uso eficiente de energía en el territorio garantizando la sustentabilidad ambiental	Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento	0.00
	Saneamiento	Establecer 7 UBS de sistema continuo de tratamiento de desechos, hasta el 2027	Programa de Evaluación de Necesidades y Planificación		Incrementar la superficie potencial de riego y drenaje con viabilidad técnica de 9.402,81 ha en el año 2023 a 13.402,81 ha al 2025.		Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante	0.00
	Cobertura de red eléctrica	Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027	Programa de Evaluación y Diagnóstico		Incrementar la potencia instalada en subestaciones de distribución para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del país de 6.958,35 MVA en el año 2023 a 7.098,21 MVA al 2025.			



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
Redes de vialidad		Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.	Programa para la Construcción de Paradas de Bus en la Parroquia El Limo	OBJETIVO 8 Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible	Incrementar el mantenimiento de la Red Vial estatal con modelo de gestión sostenible de 24,60% en el 2023 a 26,90% al 2025.		Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura	0.00
		Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta el 2027	Programa de Construcción de cabezales					0.00
		Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial El Limo, hasta 2027	Programa de Inspección y Evaluación					0.00
		Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos, hasta el 2027	Programa de Inspección y Evaluación de Vías					25000.00

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Sistema Asentamientos Humanos movilidad Energía y Productividad:** El componente de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad se integra en el PND a través de los objetivos relacionados con el territorio, el desarrollo sostenible, la producción y la convergencia regional, y en los ODS, principalmente, en los objetivos de "Ciudades y Comunidades Sostenibles" (ODS 11), "Energía Asequible y No Contaminante" (ODS 7) y "Ciudades y Comunidades Sostenibles" (ODS 11) y "Energía Asequible y No Contaminante" (ODS 7). La contribución monetaria se expresa en la asignación de recursos para los proyectos y programas que se desprenden de esta alineación, lo cual implica la cuantificación del costo-efecto de las inversiones en estas áreas para cumplir los objetivos nacionales y globales.

## Meta 1.

**Objetivo ODS:** ODS 6. Agua limpia y saneamiento.

**Objetivo PND:** Objetivo 7. Uso responsable de los recursos naturales.

**Competencia:** Agua Potable.

**Objetivo:** Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta 2027.

**Meta:** Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta 2027.

**Programa:** Programa para la Repotenciación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La competencia para el agua potable no es parroquial, sino que recae principalmente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales como competencia exclusiva, según el COOTAD en Ecuador. Los GAD parroquiales rurales tienen otras competencias, como la planificación del desarrollo parroquial, pero no la gestión exclusiva del agua potable.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

El proyecto prevé rehabilitar captaciones, tratamiento y redes para garantizar calidad y continuidad del servicio, reduciendo enfermedades hídricas y asegurando el derecho humano al agua. Nota: La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Meta 2.

**Objetivo ODS:** ODS 6. Agua limpia y saneamiento.

**Objetivo PND:** Objetivo 7. Uso responsable de los recursos naturales.

**Competencia:** Saneamiento.

**Objetivo:** Establecer 7 Unidades Básicas Sanitarias (UBS) de tratamiento de desechos, hasta 2027.

**Meta:** Establecer 7 Unidades Básicas Sanitarias (UBS) de tratamiento de desechos, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Evaluación de Necesidades y Planificación.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La competencia de saneamiento en la parroquia rural en Ecuador se enfoca en la planificación y gestión de servicios públicos, infraestructura y actividades de saneamiento ambiental, aunque también depende del grado de autonomía y de las responsabilidades que les asignen los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales y provinciales. Los GAD parroquiales rurales, junto con los GAD cantonales, pueden tener responsabilidades en saneamiento, como alcantarillado y manejo de desechos sólidos.

Bajo lo mencionado en el párrafo anterior se proyecta dotar soluciones de saneamiento con tratamiento primario y educación sanitaria, mitigando contaminación. **Nota:** La meta consta planificada en el PDOT; sin embargo, su

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

avance no está previsto ejecutarse para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

### Meta 3.

**Objetivo ODS:** ODS 7. Energía asequible y no contaminante.

**Objetivo PND:** Objetivo 8. Conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento sostenible.

**Competencia:** Cobertura de red eléctrica y telecomunicaciones.

**Objetivo:** Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027.

**Meta:** Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Evaluación y Diagnóstico de Conectividad.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La cobertura de la red eléctrica y telecomunicaciones no es una competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, aunque ellos participan en la planificación y gestión territorial. La responsabilidad principal recae en el nivel municipal o provincial

El GAD parroquial es responsables de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial a nivel local, siendo el enfoque de las autoridades la mejora de cobertura facilita acceso a educación, salud y mercados digitales, apalancando productividad y servicios en comunidades rurales. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario no se ejecuta para este años, pero están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## Meta 4.

**Objetivo ODS:** ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

**Objetivo PND:** Objetivo 8. Conectividad para el desarrollo.

**Competencia:** Redes de vialidad.

**Objetivo:** Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.

**Meta:** Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.

**Programa:** Programa para la Construcción de Paradas de Bus en la Parroquia El Limo.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La competencia parroquial en la vialidad se centra principalmente en la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial dentro de los límites de su jurisdicción rural. Específicamente, los gobiernos parroquiales rurales son responsables de la vialidad local rural y de la infraestructura física dentro de su territorio, aunque la coordinación con los municipios y los planes provinciales es esencial.

La cobertura de la red eléctrica y telecomunicaciones no es una competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales, aunque ellos participan en la planificación y gestión territorial. La responsabilidad principal recae en el nivel municipal o provincial.

Bajo este contexto la iniciativa ordena puntos de embarque, mejora seguridad vial y accesibilidad, y promueve movilidad sostenible. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. y su avance de ejecución presupuestaria es del 0%, sin embargo, es importante mencionar que el aporte monetario está contemplado para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizarde@gmail.com](mailto:wilmanelizarde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## Meta 5.

**Objetivo ODS:** ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

**Objetivo PND:** Objetivo 8. Conectividad para el desarrollo.

**Competencia:** Reducción de riesgos.

**Objetivo:** Implementar 5 cabezales en puntos críticos, hasta 2027.

**Meta:** Implementar 5 cabezales en puntos críticos, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Construcción de Cabezales.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La reducción de riesgos en la competencia parroquial implica que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales, dentro de sus competencias, implementen medidas para prevenir y mitigar amenazas, como la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial, la construcción de infraestructura resistente, y la coordinación con otros niveles de gobierno para identificar vulnerabilidades y gestionar emergencia

Los cabezales y obras de drenaje mitigan erosión y socavación, preservando la transitabilidad y seguridad de usuarios. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Meta 6.

**Objetivo ODS:** ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.

**Objetivo PND:** Objetivo 8. Conectividad para el desarrollo.

**Competencia:** Hábitat y espacio público.

**Objetivo:** Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial, hasta 2027.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Meta:** Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Inspección y Evaluación Urbana.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** El hábitat y el espacio público son competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales rurales, incluyendo la planificación, construcción, mantenimiento y regulación de estos espacios. Esto abarca bienes de uso público como calles y plazas, así como infraestructura comunitaria como mercados, parques y centros deportivos. Los GAD parroquiales establecen normas y otorgan permisos para su uso, según lo que establezcan sus ordenanzas y reglamentos, de acuerdo con el marco legal como el COOTAD.

La regeneración prevista mejora seguridad peatonal, accesibilidad y calidad del aire, activando el comercio local y el uso del espacio público. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

**Objetivo ODS:** ODS 9. Industria, innovación e infraestructura.

**Objetivo PND:** Objetivo 8. Conectividad para el desarrollo.

**Competencia:** Mantenimiento vial.

**Objetivo:** Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en carreteras y caminos, hasta 2027.

**Meta:** Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en carreteras y caminos, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Inspección y Evaluación de Vías.

**Contribución monetaria:** USD 25.000,00

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizardo@gmail.com](mailto:wilmanelizardo@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Análisis de contribución:** El mantenimiento vial no es una competencia exclusiva de las juntas parroquiales en Ecuador, ya que esta es una función que se comparte entre el nivel parroquial rural, el cantonal y el provincial. Las parroquias rurales se encargan principalmente del mantenimiento de caminos vecinales o de menor importancia, siempre y cuando la infraestructura esté dentro de su jurisdicción.

Sin embargo, las autoridades del Gad Parroquial priorizaron trabajos de bacheo, cunetas y reconfiguración para asegurar conectividad productiva, acceso a servicios y reducción de costos logísticos, con enfoque de mantenimiento por niveles de servicio. La inversión prevista para el programa de inspección y evacuación de vías asciende a un monto de \$25.000,00, planificación que está dada para el período de los 4 años, siendo el 2024 el primer año de ejecución con un alcance total del mismo, es decir que esta meta se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo y Objetivos del Plan de Desarrollo





# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Tabla 12.** Articulación de la cadena de planificación a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ODS y contribución en términos monetarios  
Componente Político Institucional

Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
P. INSTITUCIONAL	Garantizar una administración eficiente y transparente que permita la ejecución oportuna de los proyectos parroquiales, fortaleciendo la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana, con un enfoque de desarrollo	Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial, hasta 2027	Programa de Planificación y Diseño	OBJETIVO 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social	Mantener el índice de capacidad operativa promedio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales – ICO al menos en 17,28 puntos al 2025.	Directriz 4: Articular la gestión territorial y la gobernanza multinivel.	Objetivo 10: Reducción de desigualdades	
		Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027	Programa de Adquisición de Materiales y Equipos					
		Capacitar al 90% del Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas Críticas, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación en Gestión Administrativa					
		Capacitar al 90% de Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas de ámbito	Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional					

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Componente	Competencia	Meta	Plan / programa	PND 2024-2025		ETN	ODS	CONTRIBUCION MONETARIA
				Objetivo	Meta	Directriz	Objetivo	
sostenible y equitativo.	profesional, hasta el Año 2027.							
	Incrementar en un 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta el 2027	Programa de Diagnóstico y Evaluación del PDOT						
	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027	Programa de Información y Sensibilización						

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Componente Político- Institucional:** El componente político-institucional de la articulación de la cadena de planificación, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la contribución monetaria se centra en la coordinación entre la máxima directriz política (Plan Nacional de Desarrollo) y las metas globales (ODS), utilizando la política pública como instrumento para alcanzar objetivos y cuantificar el impacto financiero.

## Meta 1.

**Objetivo ODS:** ODS 12. Producción y consumo responsables.

**Objetivo PND:** Objetivo 9. Estado eficiente y transparente.

**Competencia:** Gestión administrativa y logística.

**Objetivo:** Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta 2027.

**Meta:** Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Adquisición de Materiales y Equipos.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** La gestión administrativa y logística de la parroquia se refiere a la administración de los recursos y la ejecución de proyectos dentro de un gobierno autónomo descentralizado parroquial (GAD) para planificar el desarrollo, construir y mantener infraestructuras, y prestar servicios públicos. Esto incluye la planificación del territorio, la gestión de fondos y la implementación de programas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y fortalecer la gobernanza local.

El abastecimiento oportuno asegura continuidad del servicio público y eficiencia del gasto, con criterios de compras responsables. Nota: La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Meta 2.

**Objetivo ODS:** ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.

**Objetivo PND:** Objetivo 9. Estado eficiente y transparente.

**Competencia:** Desarrollo del talento humano.

**Objetivo:** Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas críticas, hasta 2027.

**Meta:** Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas críticas, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Capacitación en Gestión Administrativa.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

**Análisis de contribución:** El desarrollo del talento humano en una parroquia rural se enfoca en la competencia específica de planificar, ejecutar y mantener el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial. Esto implica la gestión del personal para lograr objetivos institucionales a través de la identificación, capacitación y optimización de habilidades, a menudo en coordinación con otros niveles de gobierno.

Se proyecta mejorar competencias en contratación pública, finanzas, control interno y atención ciudadana para elevar calidad de los servicios. Nota: La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 3.

**Objetivo ODS:** ODS 4. Educación de calidad.

**Objetivo PND:** Objetivo 9. Estado eficiente y transparente.

**Competencia:** Desarrollo del talento humano.

**Objetivo:** Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas de ámbito profesional, hasta 2027.

**Meta:** Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas de ámbito profesional, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional.

**Contribución monetaria:** USD 1.000,00

**Análisis de contribución:** El desarrollo del talento humano en una parroquia rural se enfoca en la competencia específica de planificar, ejecutar y mantener el desarrollo parroquial y el ordenamiento territorial. Esto implica la gestión del personal para lograr objetivos institucionales a través de la identificación, capacitación y optimización de habilidades, a menudo en coordinación con otros niveles de gobierno.

La formación continua en competencias técnicas especializadas incrementará productividad institucional y calidad de la gestión. **Nota:** La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.

## Meta 4.

**Objetivo ODS:** ODS 10. Reducción de desigualdades.

**Objetivo PND:** Objetivo 9. Estado eficiente y transparente.

**Competencia:** Gobernanza abierta.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Objetivo:** Incrementar en 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta 2027.

**Meta:** Incrementar en 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Diagnóstico y Evaluación del PDOT.

**Contribución monetaria:** USD 17.520.24

**Análisis de contribución:** La gobernanza abierta en la competencia parroquial se refiere a la implementación de prácticas de gobierno transparente, participativo y rendidor de cuentas por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales. Esto implica que los procesos de toma de decisiones, la gestión pública y la elaboración de políticas se realicen de forma transparente, facilitando la participación ciudadana para la gestión democrática y el ejercicio de derechos en la parroquia. Las competencias de los GAD parroquiales incluyen la planificación territorial, la promoción del desarrollo sostenible y la gestión de servicios públicos, lo cual se benefician de un enfoque de gobernanza abierta.

La inversión fortalece mecanismos de participación (asambleas, veedurías, presupuestos participativos), mejorando la legitimidad de decisiones y la priorización de obras.

**Objetivo ODS:** ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

**Objetivo PND:** Objetivo 9. Estado eficiente y transparente.

**Competencia:** Comunicación pública.

**Objetivo:** Informar al 100% de las comunidades sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta 2027.

**Meta:** Informar al 100% de las comunidades sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta 2027.

**Programa:** Programa de Información y Sensibilización.

**Contribución monetaria:** USD 0,00

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

**Análisis de contribución:** La "competencia parroquial" se refiere a las atribuciones y responsabilidades de un gobierno parroquial, como la planificación del desarrollo local, la gestión de infraestructura y servicios públicos, y la promoción de la organización comunitaria. La "comunicación pública" es un elemento fundamental de estas competencias, ya que implica la difusión de información, la promoción de la participación ciudadana y el fomento de la transparencia en la gestión del gobierno parroquial.

Se prevé desplegar acciones de comunicación multicanal para socializar el PDOT, generando corresponsabilidad en su ejecución y seguimiento. Nota: La meta consta en el PDOT; su avance no está planificado para el ejercicio 2024. Su ejecución y aporte monetario están contemplados para años posteriores definidos en la sección Propuesta del PDOT del GAD Parroquial El Limo.



#### **4. FASE DE SEGUIMIENTO**

El Gobierno Parroquial de El Limo, planifica alcanzar los objetivos y metas institucionales, contenidas en el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), estructurados en base a los requerimientos territoriales a través de la ejecución de proyectos con categoría de priorización a ser alcanzados en el 2024. El procedimiento para evaluar el cumplimiento del PDOT, estará en base a los lineamientos establecidos por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador.

En base a los descrito anteriormente y como consta en el PDOT, a continuación, se describe los objetivos, metas programas y proyectos aprobados en pleno del GADPL, los cuales se encuentran contemplados en la planificación anuales. En la tabla siguiente se describe para el 2024 las metas y proyectos por sistemas.

##### **4.1 Seguimiento al Cumplimiento de Metas**

Al año 2024, el Gobierno Parroquial enmarcado en el cumplimiento de sus objetivos y metas planifica la ejecución de metas de desarrollo territorial, mismas que permitirán alcanzar la visión y misión institucional, el (GAD LIMO), plantea en su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), el cumplimiento de objetivos estratégicos y metas territorial mismas que serán alcanzadas durante el periodo de ejecución. Las tablas que sigue muestran los objetivos y metas planificadas por sistemas y la descripción de cada una de ellas, aplicando:



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limó – Puyango– Loja



## Fórmula 1. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta

↑ **Indicadores crecientes**

$$PCM = \frac{\text{Meta Alcanzada}}{\text{Meta Planificada}} * 100$$

**Indicadores decrecientes** ↓

$$PCM = \frac{\text{LB-Meta Alcanzada}}{\text{LB-Meta Planificada}} * 100$$

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador

## COMPONENTE FÍSICO AMBIENTAL

Tabla 13. Seguimiento al Cumplimiento de Metas Componente Biofísico ambiental

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Indicador	PLANIFICACION TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta planificada anual 2024
					Línea base 2024	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026	Año 4 2027		
FÍSICO	Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027	Programa de Monitoreo y Regulación de Vertientes de Agua	Monitoreo Integral de Vertientes de Agua Y Reforestación de las cuencas hídricas.	Porcentaje de cuencas mejoradas	0.5%	10%	13%	15%	20%	0%	9.95%
	Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos, hasta el 2027	Programa integral de Desarrollo Sostenible Comunitario Y Protección ambiental	Proyecto de Educación y Capacitación Comunitaria "Conciencia Verde: Capacitación en Manejo de Residuos y compostaje"	Porcentaje de población capacitada.	15%	25	30	45	50	0%	10%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

### Meta 1

- **Meta:** Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027.
- **Línea base:** 0.5%.
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0%.
- **Meta anual planificada 2024:** 9.95%.

$$PCM: (0 / 9.95) \times 100 = 0\%$$

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## ✅ Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %

### Análisis:

La meta planificada tiene una proyección de mejora progresiva en la gestión y recuperación de las cuencas hídricas, considerando una línea base del 15%. Sin embargo, durante el ejercicio económico 2024 no se evidenció ejecución alguna que contribuya al cumplimiento de meta y objetivos, sin embargo la actividad programada se esta considerando en los próximos años de planificación.

El indicador de porcentaje de cuencas mejoradas se mantiene en 0% de avance, reflejando la ausencia de intervenciones tampoco proyectos de reforestación efectivos. Conforme al sistema de semaforización de la Secretaría Nacional de Planificación (Planifica Ecuador), el resultado se categoriza como "**incumplido**", evidenciando un estancamiento en el sistema físico ambiental del PDOT y aplazamiento en el cumplimiento de la meta estratégica del desarrollo local. Situación que afecta directamente a la sostenibilidad ambiental y mitigación del cambio climático previstos en la planificación territorial, para lo cual se debe considerar un plan de acción.

### Meta 2

- **Meta:** Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos hasta el 2027.
- **Línea base:** 15%.
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0%.
- **Meta anual planificada 2024:** 10%.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



$$\text{PCM: } (0 / 5) \times 100 = 0\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

## Análisis:

La meta descrita se enfoca en fortalecer la educación ambiental comunitaria mediante capacitaciones sobre gestión de residuos sólidos. No obstante, los registros de avance correspondientes al ejercicio 2024 muestran inactividad total en la ejecución de la meta, manteniendo un nivel de cumplimiento de 0%, cuyo resultado se categoriza como indicador **incumplido**.

La nulidad en la programación y ejecución de proyectos enmarcados en la sostenibilidad ambiental detiene el cumplimiento de los objetivos estratégicos y desarrollo sostenible establecidos en la planificación territorial limitando la generación de capacidades locales para el manejo responsable de los residuos.

## COMPONENTE SOCIAL CULTURAL

**Tabla 14.** Seguimiento al Cumplimiento de Metas Componente Socio Cultural

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Indicador	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta planificada anual 2024
					Línea base 2024	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026	Año 4 2027		
SOCIAL-CULTURAL	Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta el 2027	Programa Danza Viva uniendo culturas en movimiento	Fortalecimiento intercultural de la parroquia a través de la danza y la música	Porcentaje de población incentivada a participar en festivales	10%	15	25	35	50	5%	5%
	Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027.	Proyecto de gerontología "Envejeciendo Juntos".	Servicio integral que promueve el bienestar físico, mental y emocional de las personas de la tercera edad	Número de programas integrales establecidos	1	0	0	0	1	1	0

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Indicador	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta planificada anual 2024
					Línea base 2024	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026	Año 4 2027		
	Potenciar a un 40% la participación de niños y jóvenes en los cursos vacacionales, hasta el 2027	Vacaciones Activas: Aprende, Crea y Disfruta	Desarrollo de cursos vacacionales (deporte, danza, inglés, música, gastronomía, manualidades, pintura, etc.)	Porcentaje de participación de niños y jóvenes	10%	15	25	35	40	0%	5%
	Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027.	Proyecto Equidad	Servicio integral que promueve el bienestar físico, mental y emocional ante la prevención de violencia de género	Número de programas integrales establecidos	0	0	0	0	1	0	0
	Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social, hasta el 2027.	Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad	Fomento del patrimonio cultural y social.	Número de eventos culturales y sociales incrementados	3	0	4	5	6	0	0
	Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta el 2027		Difusión y promoción de saberes y costumbres de la parroquia	Número de campañas de difusión y promoción implementadas	1	0	2	3	4	0	0
	Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura sostenible	Construcción de puentes, badenes y cabezales.	Número de infraestructuras implementadas	2	3	4	5	6	1	1
	Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con Infraestructura Sostenible.	Construcción y reconstrucción de espacios públicos para promover las actividades culturales	Número de espacios públicos mejorados	1	0	0	0	2	0	0

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 1

- **Meta** Incentivar al 50% de la población a participar en festivales al 2027
- **Línea base:** 10%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 5%
- **Meta anual planificada 2024:** 5%

$$\text{PCM: } (5 / 5) \times 100 = 100\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100 %**

## Análisis:

En el 2024, se planificó el desarrollo de actividades concretas para la promoción cultural, con un avance en el indicador del 15%, según la programación establecida en el PDOT 2023–2027 de esta manera la meta alcanzada es el 15%, con un cumplimiento real que corresponde al 100%.

## Meta 2

- **Meta** – Establecer un programa integral para personas de la tercera edad hasta el 2027
- **Línea base:** 1
- **Meta anual alcanzada 2024:** 1
- **Meta anual planificada 2024:** 0

$$\text{PCM: } (1 / 0) \times 100 = 100\%$$

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



### ✅ Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100 %

#### Análisis:

La atención integral a las personas adultas mayores constituye una prioridad social y territorial, pues promueve su bienestar físico, emocional y social mediante actividades de inclusión, recreación y cuidado. Si bien la meta estaba planificada para cumplirse en su totalidad en el año 2027, ante la identificación de necesidades prioritarias se decidió anticipar su ejecución al ejercicio 2024, alcanzando el 100% de cumplimiento. En este periodo se implementó un (1) programa de integración para adultos mayores, fortaleciendo la cohesión comunitaria, fomentando la participación de este grupo poblacional y dando respuesta a los compromisos de desarrollo humano sostenible establecidos en las políticas nacionales. Esta ejecución anticipada evidencia una gestión eficiente y socialmente responsable, orientada a garantizar una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores de la parroquia.

#### Meta 3

- **Meta** – Potenciar al 40% la participación de niños y jóvenes en cursos vacacionales hasta el 2027
- **Línea base:** 10%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0%.
- **Meta anual planificada 2024:** 5%.

#### Análisis:

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)


El Limo – Puyango– Loja



La meta “Potenciar al 40% la participación de niños y jóvenes en cursos vacacionales al 2027” está contemplada en el PDOT como objetivo plurianual y de incremento progresivo de cobertura. Se deja expresamente indicado que la ejecución y el escalamiento están previstos para años posteriores a 2024, dentro de la planificación hasta 2027.

En el 2024, de considerarse pertinente, se desarrollaron acciones preparatorias como: actualización de línea base (población objetivo y cobertura histórica), diseño del modelo pedagógico vacacional, mapeo de sedes e instructores, articulación interinstitucional, estimaciones presupuestarias, con enfoques de inclusión y accesibilidad.

### Meta 4

- **Meta:** Establecer un programa integral para la prevención de la violencia de género al 2027
- **Línea base:** 0
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0. 
- **Meta anual planificada 2024:** 0

### Acotación:

La meta “Establecer un programa integral para la prevención de la violencia de género (a 2027)”. Se deja expresamente señalado que la ejecución se realizará posterior al año 2024 dentro del horizonte del PDOT hasta 2027, periodo en el que se prevé el diseño e implementación del programa integral.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## Meta 5

- **Meta** – Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social hasta el 2027
- **Línea base:** 3.
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0.
- **Meta anual planificada 2024:** 0.

### Acotación:

“Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social (a 2027)” esta meta se encuentra planificada en el PDOT con un enfoque plurianual y de fortalecimiento progresivo. Para el ejercicio 2024 no se programó su ejecución operativa. Se establece claramente que la implementación y desarrollo de los eventos están previstos para años posteriores, dentro del marco de cumplimiento proyectado al 2027. Durante el año 2024 se prevé avanzar en acciones preparatorias, como la identificación de actores culturales locales, la definición de temáticas prioritarias, la estructuración del plan anual de eventos culturales, la gestión de recursos y alianzas estratégicas y el diseño de mecanismos de difusión y participación ciudadana. Estas acciones facilitan consolidar una base técnica y organizativa que alcanzan la meta de 6 eventos anuales en el horizonte establecido.

## Meta 6

- **Meta:** Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres hasta el 2027
- **Línea base:** 1
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0.



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Meta anual planificada 2024: 0**

### Acotación:

La meta "Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres (a 2027)" se encuentra contemplada en el PDOT con una planificación plurianual y enfoque de fortalecimiento cultural comunitario.

La ejecución y escalamiento de las campañas están previstos para años posteriores del 2025 al 2027, dentro del horizonte proyectado. En el 2024 de considerarse pertinente podrán desarrollarse acciones preparatorias articulación interinstitucional, definición de canales de difusión (radio comunitaria, redes, ferias) y la estimación presupuestaria. Estas acciones permitirán sentar las bases para alcanzar la implementación de 4 campañas dentro del periodo establecido al 2027

### Meta 7

- **Meta:** Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales hasta el 2027
- **Línea base:** 2.
- **Meta anual alcanzada 2024:** 1
- **Meta anual planificada 2024:** 1.

$$\text{PCM: } (1/1) \times 100 = 100\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100%**

### Análisis:

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



La meta “Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales” se enmarca en la planificación del desarrollo local con carácter plurianual. Para 2024 se planificó mejorar 1 infraestructura como hito inicial; alcanzando su ejecución en el periodo evaluado, generándose una variación positiva es decir se cumplió (planificado: 1 / alcanzado: 1).

La concreción durante 2024 implica que la meta programada es alcanzada, misma que debe continuar con la implementación progresiva hasta completar las 6 infraestructuras durante el plazo establecido, tal como se describe en el PDOT.

### Meta 8

- **Meta:** Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia (a 2027)
- **Línea base:** 0.
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0.
- **Meta anual planificada 2024:** 0

### Acotación:

“Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia (a 2027)” es una meta planificada por la ciudadanía, contemplada en el PDOT (clasificarla en el componente de asentamientos humanos) orientada al mejoramiento progresivo de la infraestructura y el entorno comunitario. Para el ejercicio 2024 no se programó su ejecución operativa, su implementación está planificada para años posteriores dentro del horizonte de cumplimiento del PDOT. Durante 2024 se prevé avanzar únicamente en acciones preparatorias, tales como la identificación de los espacios prioritarios a intervenir, la elaboración de diagnósticos técnicos, la gestión de fuentes de financiamiento, la coordinación

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



interinstitucional con entidades públicas y comunitarias, y la planificación del cronograma de ejecución plurianual. Estas acciones facilitan la disposición de insumos necesarios para garantizar el cumplimiento progresivo de la meta de mejorar 2 espacios públicos dentro del periodo establecido.

## COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

**Tabla 15.** Seguimiento al Cumplimiento de Metas Componente Económico Productivo

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACION TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planific 2024	
				Indicador	Lb/ 2024	Año 2024	Año 2025	Año 2026			Año 2027
ECONOMICO PRODUCTIVO	Generar a 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027	Programa de Ferias de Integración y Promoción	Fomento de ferias de integración y promoción agropecuaria, cultural, artesanal y gastronómica	Número de iniciativas generadas	1	2	3	4	5	1	1
	Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta el 2027	Programa de Dotación de Semillas para Huertos Familiares con Cultivos de Ciclo Corto	Dotación de semillas para huertos familiares con cultivos de ciclo corto	Número de familias dotadas	20	50	70	140	200	0	30
	Capacitar a 100 productores en la gestión y crianza de animales menores, hasta el 2027.	Programa de Capacitación Apícola	Capacitación de buenas prácticas agropecuarias para el mejoramiento de la crianza de animales menores (porcinos, apícola, piscícola, etc.)	Número de productores capacitados	20	30	50	70	100	0	10

**Fuente:** Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## Meta 1

- **Meta:** Generar al menos 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027.

- **Línea base:** 1

**Meta anual alcanzada 2024:** 1

**Meta anual planificada 2024:** 1

$$\text{PCM: } (1 / 1) \times 100 = 100\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100 %**

## Análisis:

Durante el ejercicio 2024, se ejecutaron acciones de desarrollo e integración a ferias de integración y promoción agropecuaria, además de actividades de cultural, artesanal y gastronómica, previstas en el Programa de Ferias de Integración y Promoción. La meta anual se mantuvo con un avance de 1 feria, la cual es ejecutada y alcanzando un nivel de cumplimiento óptimo

El desarrollo de estas actividades refleja la planificación operativa, que permite la dinamización económica local y la visibilidad de los productores y emprendedores del territorio. Se evidencia una ejecución de la planificación y la ejecución.

## Meta 2

- **Meta:** Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta el 2027.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Línea base:** 20
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 30

**PCM:**  $(0 / 30) \times 100 = 0\%$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

### Análisis:

En el periodo 2024 no se ejecutó la dotación de semillas para huertos familiares con cultivos de ciclo corto, lo que ocasionó la inexistencia de registros de beneficiarios nuevos. La meta anual fue consignada en 0, situación que invalida la medición del avance de la meta y la misma se ve reflejada en los indicadores de la evaluación PDOT, determinando que la gestión del componente productivo es baja.

La falta de ejecución se atribuye principalmente a la no asignación presupuestaria y falta de planificación técnica, así como a la carencia de coordinación con los emprendedores agrícolas. Esta situación impide fortalecer la seguridad alimentaria y el impulso de la economía familiar rural, siendo necesario establecer un plan de acción.

### Meta 3

- **Meta:** Capacitar a 100 productores en la gestión y crianza de animales menores, hasta el 2027.
- **Línea base:** 20
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 10

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



PCM:  $(0 / 10) \times 100 = 0\%$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

## Análisis:

La ejecución de actividades de capacitación en buenas prácticas agropecuarias orientadas al mejoramiento de la crianza de animales menores (porcinos, apícolas, piscícolas, entre otros). La programación anual es de 30 personas capacitadas, evidenciando un avances de 0 personas perjudicando los indicadores de fortalecimiento de capacidades productivas.

El incumplimiento responde a la ausencia de cronograma operativo, coordinación con entidades técnicas (MAG, universidades, asociaciones) y recursos financieros para la ejecución de los talleres. Esta inactividad limita la transferencia de conocimientos técnicos, la mejora en la productividad rural y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales.

## COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

**Tabla 16.** Seguimiento al Cumplimiento de Metas sistema Asentamientos Humanos M C y E

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Indicador	PLANIFICACION TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planif 2024
					Línea base 2024	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026	Año 4 2027		
A. HUMANOS - MOVILIDAD	Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta el 2027	Programa para la Repotenciación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	Repotenciación y mantenimientos de sistemas de agua potable	Número de comunidades con acceso al agua, mejoradas	1	0	2	3	4	0	0
	Establecer 7 UBS de sistema continuo de	Programa de Evaluación de	Construcción y mejoramiento de UBS (Unidades	Número de Unidades	2	0	5	6	7	0	0

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACION TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planif 2024	
				Indicador	Línea base 2024	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026			Año 4 2027
	tratamiento de desechos, hasta el 2027	Necesidades y Planificación	Básicas Sanitarias) en zonas prioritarias de la parroquia	básicas sanitarias establecidas							
	Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027	Programa de Evaluación y Diagnóstico	Ampliación del sistema eléctrico en los sectores prioritarios	Número de comunidades con cobertura gestionadas	0	0	0	1	2	0	0
	Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.	Programa para la Construcción de Paradas de Bus en la Parroquia El Limo	Construcción de paradas de bus en la parroquia El Limo, Cantón Puyango, Provincia de Loja	Número de paradas de bus incrementadas	3	0	0	4	5	0	0
	Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta el 2027	Programa de Construcción de cabezales	Construcción de cabezales	Número de cabezales implementados	2	0	3	4	5	0	0
	Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial El Limo, hasta 2027	Programa de Inspección y Evaluación	Regeneración de calles	Porcentaje de calles regeneradas	0%	40%	50%	70%	80%	0%	40%
	Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos, hasta el 2027	Programa de Inspección y Evaluación de Vías	Mantenimiento de la vialidad	Número de kilómetros de vías mantenidas y repotenciadas	20 Km	30 Km	50 Km	75 Km	100 Km	10 Km	10 Km

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## Meta 1

- **Meta:** Mejorar en 4 comunidades de la parroquia el acceso a agua potable, hasta el 2027
- **Línea base:** 1
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Meta anual planificada 2024: 0**

### Acotación:

La meta “Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta 2027” se ampara en el PDOT, orientada al fortalecimiento de la infraestructura básica y la cobertura de servicios básicos y esenciales para el bienestar de los habitantes Limonenses.

Para el ejercicio 2024 no se programó su ejecución directa, ya que la implementación está planificada para años posteriores, es decir esta meta se ha planificado a largo plazo establecido hasta 2027, para la ejecución de la misma se a considerado avanzar con el levantamiento de diagnósticos técnicos y sociales, elaboración de estudios y diseños de sistemas de agua segura, gestión de recursos financieros y convenios interinstitucionales con otros niveles de gobierno.

### Meta 2

- **Meta:** Establecer 7 Unidades Básicas Sanitarias (UBS) de tratamiento de desechos, hasta el 2027.
- **Línea base:** 2
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 0

### Acotación:

“Establecer 7 Unidades Básicas Sanitarias (UBS) de tratamiento de desechos, hasta 2027” tiene un enfoque en la dotación de infraestructura en el saneamiento básico. La ejecución está planificada dentro del



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

horizonte PDOT al 2027, en el 2024 se pronostica avanzar en acciones de levantamiento de línea base (cobertura y brechas de saneamiento), identificación y priorización de sitios para las UBS, estudios y diseños técnicos, evaluación de alternativas tecnológicas apropiadas, gestión de financiamiento y convenios, obtención de permisos y avales competentes, así como la formulación del cronograma de implementación de acuerdo a la información técnica desarrollada.

## Meta 3

- **Meta:** Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027.
- **Línea base:** 0
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 0

## Acotación:

“Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027” Meta planificada en el plan de desarrollo como una acción plurianual, orientada a mejorar la conectividad digital y el acceso a la información en zonas rurales. Para el 2024, se realizar un diagnóstico y la factibilidad técnica, la coordinación con entidades competentes y operadoras de servicio. Estas acciones permitirán generar las condiciones necesarias para implementar la cobertura de telecomunicaciones en las 2 comunidades priorizadas, de manera progresiva y sostenible dentro del periodo establecido.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## Meta 4

- **Meta:** Incrementar a 5 paradas de bus, hasta el 2027.
- **Línea base:** 3
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 0

### Acotación:

La meta “Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027” amparada en el PDOT contiene la implementación progresiva de la infraestructura local. La implementación se prevé para los años 2026 y 2027, se proyectan en el 2024 estudios técnicos (señalización, iluminación, cubiertas, mobiliario), coordinación interinstitucional (GAD cantonal, operadoras de transporte, MTOP), gestión presupuestaria y cronograma plurianual de ejecución. Estos insumos facilitan extender la instalación escalonada hasta alcanzar 5 paradas de bus en el periodo establecido.

## Meta 5

- **Meta:** Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta el 2027.
- **Línea base:** 2
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 0

### Acotación:

La intervención física está prevista para los años 2025 hasta 2027. Sin embargo, en el 2024 se priorizan fases preparatorias: diagnóstico y jerarquización de puntos críticos con base en riesgo y transitabilidad,

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



topografía, hidrología e hidráulica. Con estos insumos se habilita la implementación progresiva hasta completar los 5 cabezales en el periodo establecido.

### Meta 6

- **Meta:** Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial El Limo, hasta el 2027.
- **Línea base:** 0%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0%
- **Meta anual planificada 2024:** 40%

$$\text{PCM: } (0 / 40) \times 100 = \mathbf{0\%}$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

### Análisis:

Mejorar la infraestructura vial urbana mediante la regeneración progresiva de las calles principales, optimizando la movilidad y el entorno físico de la cabecera parroquial es prioridad para el GAD, pero por factores externos durante el ejercicio 2024 no se registró ejecución en obras de regeneración vial, manteniéndose la meta con indicador de cumplimiento de 0%. La ausencia de intervenciones responde a limitaciones financieras, competencias, por lo cual se priorizan proyectos de mantenimiento vial rural. Sin embargo, al ser prioridad de los habientes se prevé incorporar acciones en la programación 2025 mediante gestión y contrapartes con el GAD Cantonal a fin de fortalecer la conectividad urbana y mejorar las condiciones de tránsito y accesibilidad.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



### Meta 7

- **Meta:** Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos, hasta el 2027
- **Línea base:** 20km
- **Meta anual alcanzada 2024:** 10km
- **Meta anual planificada 2024:** 10km

$$\text{PCM: } (10 / 10) \times 100 = 100\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100 %**

### Análisis:

El gobierno parroquial el Limo orienta sus esfuerzos a conservar y mejorar la red vial rural, garantizando la movilidad, conectividad y acceso a servicios básicos en las comunidades de la parroquia. Por consiguiente, la meta evidencia un cumplimiento del 100% durante el año 2024, alcanzando los 25 km planificados. Las actividades de mantenimiento y repotenciación se ejecutaron conforme a lo programado, priorizando vías de mayor transitabilidad y conectividad productiva.

Este avance demuestra eficiencia en la gestión técnica y adecuada utilización de los recursos, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura vial parroquial.

El nivel de cumplimiento de las metas establecidas no depende exclusivamente de la gestión directa del GAD Parroquial, sino que está condicionado por factores externos que inciden en su ejecución. La estabilidad política y económica del país influye directamente en la disponibilidad y asignación oportuna de recursos para inversión pública.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



De igual manera, el alcance de los objetivos parroquiales requiere del apoyo y coordinación interinstitucional con entidades públicas de nivel cantonal, provincial y nacional, cuyo respaldo técnico y financiero resulta esencial para implementar proyectos de infraestructura, servicios básicos y sociales y desarrollo comunitario en la parroquia El Limo.

## COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

**Tabla 17.** Seguimiento al Cumplimiento de Metas Componente Político Institucional

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACION TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planif 2024	
				Indicador	Línea base 2023	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026			Año 4 2027
POLÍTICO INSTITUCIONAL	Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial, hasta 2027	Programa de Planificación y Diseño	Construcción del nuevo edificio del Gobierno Parroquial	Porcentaje de áreas administrativas mejoradas	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
	Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027	Programa de Adquisición de Materiales y Equipos	Adquisición de materiales, equipos informáticos y suministros	Porcentaje de equipos e insumos implementados	10%	30%	50%	70%	100%	0%	20%
	Capacitar al 90% del Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas Críticas, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación en Gestión Administrativa	Capacitación a miembros del personal administrativo del GAD	Porcentaje de Personal capacitado	10%	30%	50%	70%	90%	0%	20%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACION TERRITORIAL					Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planif 2024	
				Indicador	Línea base 2023	Año 1 2024	Año 2 2025	Año 3 2026			Año 4 2027
	Capacitar al 90% de Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas de ámbito profesional, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional	Fortalecer el servicio profesional para la ejecución de diferentes proyectos técnicos	Porcentaje de Personal capacitado	10%	30%	50%	70%	90%	20%	20%
	Incrementar en un 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta el 2027	Programa de Diagnóstico y Evaluación del PDOT	Actualización de los instrumentos de gestión de la parroquia PDOT	Porcentaje de ciudadanía participativa incrementado	10%	25%	50%	75%	100%	15%	15%
	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027	Programa de Información y Sensibilización	Promoción y difusión del PDOT	Porcentaje de comunidades informadas	10%	25%	50%	75%	100%	0%	15%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## Meta 1

- **Meta:** Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial, hasta el 2027.
- **Línea base:** 0%
- **Meta anual planificada 2024:** 0%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Meta anual alcanzada 2024:** 0%

## Acotación:

La meta no registra ejecución en 2024, El GAD no programó la realización de proyectos según consta en el POA 2024. En concordancia con la planificación territorial el alcance de meta está previsto para los años 2026 y 2027 definidos en la Propuesta del PDOT. Durante 2024 se priorizó la fase preparatoria: revisión integral del PDOT (objetivos, metas e indicadores), alineación con las áreas involucradas y arranque de las fases de análisis de procesos y brechas, con el fin de estructurar el plan de mejora y el cronograma plurianual.

## Meta 2

- **Meta:** Implementar el 100% de abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027.
- **Línea base:** 10%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 20%

$$\text{PCM: } (0 / 20) \times 100 = \mathbf{0\%}$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

## Análisis:

El Gad Parroquial, mantuvo la continuidad de los servicios mediante optimización de recursos, priorización de procesos esenciales y mantenimiento preventivo de los equipos existentes. En todo momento preservó el interés público, el fortalecimiento institucional y la atención

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



oportuna a la ciudadanía. Durante 2024 no se realizó el proceso de adquisiciones de materiales, equipos informáticos ni suministros para el fortalecimiento administrativo del GAD Parroquial. Esta situación obedece a factores externos e internos y operativos restricciones presupuestarias, coyuntura nacional y ausencia temporal de talento técnico para la preparación inicial de los procesos.

### Meta 3

- **Meta:** Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas críticas, hasta el año 2027.
- **Línea base:** 10%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 20%

$$\text{PCM: } (0 / 20) \times 100 = 0\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

**Análisis:**



El Gad Parroquial en el 2024 no concreta jornadas de capacitación debido a restricciones presupuestarias, y la disponibilidad limitada de personal técnico clave. Aun así, este resultado no representa un retroceso estructural: la prioridad institucional por el fortalecimiento del talento humano se mantuvo y se avanzó en gestiones preparatorias para viabilizar la ejecución a partir del siguiente período, asegurando que la inversión formativa responda a necesidades reales y a la operatividad del GAD. Aunque la meta 2024 no se ejecutó, el GAD adoptó acciones concretas de preparación con otras entidades para asegurar su



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

implementación garantizando el logro del 90% al 2027, fortaleciendo la capacidad institucional y mejorando la calidad del servicio a la ciudadanía.

## Meta 4

- **Meta:** Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas de ámbito profesional, hasta el año 2027.
- **Línea base:** 10%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0
- **Meta anual planificada 2024:** 20%

$$\text{PCM: } (20 / 20) \times 100 = \mathbf{100\%}$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100 %**

## Análisis:

Las jornadas formativas del GAD Parroquial de El Limo se conciben como un eje estratégico para el desarrollo del talento humano y, en consecuencia, para el fortalecimiento institucional. No obstante, durante 2024 se presentaron condicionantes entre ellos limitada disponibilidad de personal técnico clave que restringieron la ejecución de los ciclos de capacitación programados. Este escenario no compromete el objetivo estratégico: el GAD mantiene como prioridad elevar las competencias del personal para mejorar los servicios a la ciudadanía y la capacidad de gestión. Si bien la formación es esencial para el desarrollo profesional y personal del equipo administrativo, en el periodo analizado se priorizaron metas críticas de continuidad del servicio, eficiencia operativa y estabilidad financiera.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



En tal virtud, su ejecución se asume como reprogramación se traslada al horizonte 2025–2027, bajo una ruta escalonada que permitirá alcanzar el 90% de cobertura de capacitación al 2027, en alineación con el PDOT y el Plan Nacional de Desarrollo.

### Meta 5

**Meta:** Incrementar en un 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta 2027.

**Línea base:** 10%

**Meta anual alcanzada 2024:** 0%

**Meta anual planificada 2024:** 15%

$$\text{PCM: } (15/ 15) \times 100 = 100\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 100 %**

### Análisis:

La actualización del PDOT 2023–2027 fue construido mediante un proceso participativo amplio y representativo de la parroquia, que integró asambleas territoriales, mesas temáticas, entrevistas comunitarias, recorridos de campo y consulta digital, garantizando la inclusión de mujeres, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, productores y líderes comunitarios. El resultado es un documento legítimo y consensado, alineado al Plan Nacional de Desarrollo, ODS, ETN y otros instrumentos de planificación en el que se prioriza proyectos e indicadores de seguimiento, además se establece mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de impulsar el desarrollo local y la participación ciudadana, mejorar la provisión de servicios, dinamizar la

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



economía productiva y proteger el patrimonio ambiental y social. Este plan es de y para la comunidad: un instrumento vivo que orienta la inversión pública y la cooperación, cuya implementación fortalecerá la gobernanza y el buen vivir de la población, instrumento elaborado y validado cumpliendo al 100%.

El PDOT constituye la hoja de ruta para orientar decisiones públicas, priorizar proyectos y articular la inversión en los cinco sistemas: ambiental, económico-productivo, asentamientos humanos, movilidad, conectividad y energía y gobernanza político y social involucrando la participación ciudadana según lo establece la Ley de Participación Ciudadana (LPC)

## Meta 6

- **Meta:** Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027.
- **Línea base:** 10%
- **Meta anual alcanzada 2024:** 0%
- **Meta anual planificada 2024:** 15%

$$\text{PCM: } (0/ 15) \times 100 = 0\%$$

**Porcentaje de Cumplimiento de la Meta (PCM): 0 %**

## Análisis:

Si bien en el año 2024 no se ejecutaron actividades codificadas presupuestariamente para campañas de socialización del PDOT (lo que refleja 0% en el indicador). No obstante, la comunicación institucional se mantuvo activa. Mediante los procesos anuales de rendición de cuentas,

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

publicaciones en redes oficiales, cartelera comunitarias y reportes institucionales, el GAD informó a la población sobre avances de gestión e inversión social, en cumplimiento con las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas del GAD y reportes del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM)

La ausencia de desembolsos no implicó falta de información y comunicación: se utilizaron canales de costo marginal para mantener a la ciudadanía informada.

## 4.2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS.

- **Análisis del avance físico o de cobertura anual de los programas y/o proyectos**

Fórmula 2. Porcentaje de avance físico o de cobertura anual

$$PAF = \left( \frac{AMFi}{VMFi} \right) * 100$$

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador

## COMPONENTE FÍSICO AMBIENTAL

Tabla 18. Avance físico de cobertura anual Componente Biofísico ambiental

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACION TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planificada 2024	Meta Final (MF) 2024	% Cumpli
				Indicador	Línea base 2024				
FÍSICO	Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027	Programa de Monitoreo y Regulación de Vertientes de Agua	Monitoreo Integral de Vertientes de Agua Y Reforestación de las cuencas hídricas.	Porcentaje de cuencas mejoradas	0.05%	0%	9.95%	10%	0%
	Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de	Programa integral de Desarrollo Sostenible Comunitario y Protección ambiental	Proyecto de Educación y Capacitación Comunitaria "Conciencia Verde: Capacitación en	Porcentaje de población capacitada.	15%	0%	10%	25%	0%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACION TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual planificada 2024	Meta Final (MF) 2024	% Cumpli
				Indicador	Línea base 2024				
	residuos, hasta el 2027		Manejo de Residuos y compostaje"						

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## Meta 1

- **Meta:** Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027.
- **Programa:** Monitoreo y Regulación de Vertientes de Agua.
- **Proyecto:** Monitoreo Integral de Vertientes de Agua y Reforestación de las Cuencas Hídricas.
- **Indicador:** Porcentaje de cuencas mejoradas.
- **Línea base:** 0.05%.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 9.95%.
- **Avance de meta planificada 2024:** 0%
- **PAF:**  $(0/9.95) = 0\%$
- **Semaforización:** ● Incumplida.

**Semaforización:** En base al control y revisión de la información el avance de cumplimiento de meta anual alcanza el 0% El resultado por la no ejecución se califica INCUMPLIDA.

## Meta 2

- **Meta:** Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos hasta el 2027.
- **Programa:** Desarrollo Sostenible Comunitario y Protección Ambiental.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Proyecto:** Educación y Capacitación Comunitaria “Conciencia Verde: Capacitación en Manejo de Residuos y Compostaje”.
- **Indicador:** Porcentaje de población capacitada.
- **Línea base:** 15%.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 10%.
- **Avance de meta planificada 2024:** 0%.
- **PAF:** (0/10) = 0%
- **Semaforización:** ● Incumplida.

**Semaforización:** Sobre la base de la información examinada se determina, el avance de cumplimiento de la meta anual alcanza el 0%. En consecuencia, la meta se califica como INCUMPLIDA.

**Conclusión.** – Una vez realizado el análisis de metas, programas y proyectos planificados en el sistema físico ambiental del PDOT, se constata la no ejecución de programas ni proyectos que devenguen recursos presupuestarios alcanzado el 0% de cumplimiento de meta, dificultando el cumplimiento de objetivos ambientales enmarcados en la planificación del territorio y el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual conlleva al aplazamiento de acciones de adaptación climática, conservación hídrica, ordenamiento del suelo y gestión integral de residuos.

### COMPONENTE SOCIAL CULTURAL

**Tabla 19.** Avance físico de cobertura anual Componente Socio Cultural

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta Planificada anual 2024	Meta/ Final (MF) 2024	% de cumplimiento
				Indicador	Línea base 2024				
SOCIAL CULTURAL	Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta el 2027	Programa Danza Viva uniendo culturas en movimiento	Fortalecimiento intercultural de la parroquia a través de la danza y la música	Porcentaje de población incentivada a participar en festivales	10%	5%	5%	5%	100.00%
	Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027.	Proyecto de gerontología "Envejeciendo Juntos".	Servicio integral que promueve el bienestar físico, mental y emocional de las personas de la tercera edad	Número de programas integrales establecidos	1	1	0	0	100.00%
	Potenciar a un 40% la participación de niños y jóvenes en los cursos vacacionales, hasta el 2027	Vacaciones Activas: Aprende, Crea y Disfruta	Desarrollo de cursos vacacionales (deporte, danza, inglés, música, gastronomía, manualidades, pintura, etc.)	Porcentaje de participación de niños y jóvenes	10%	0%	5%	5%	0.00%
	Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027.	Proyecto Equidad	Servicio integral que promueve el bienestar físico, mental y emocional ante la prevención de violencia de género	Número de programas integrales establecidos	0	0	0	0	0.00%
	Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social, hasta el 2027.	Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad	Fomento del patrimonio cultural y social.	Número de eventos culturales y sociales incrementados	3	0	0	0	0.00%
	Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta el 2027		Difusión y promoción de saberes y costumbres de la parroquia	Número de campañas de difusión y promoción implementadas	1	0	0	0	0.00%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta Planificada anual 2024	Meta/ Final (MF) 2024	% de cumplimiento
				Indicador	Línea base 2024				
	Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura sostenible	Construcción de puentes, badenes y cabezales.	Número de infraestructuras implementadas	2	0	1	1	0.00%
	Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con Infraestructura Sostenible.	Construcción y reconstrucción de espacios públicos para promover las actividades culturales	Número de espacios públicos mejorados	1	0	0	0	0.00%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## Meta 1

- **Meta** Incentivar al 50% de la población a participar en festivales hasta el 2027
- **Programa / Proyecto:** Danza Viva, uniendo culturas en movimiento / Fortalecimiento intercultural mediante la danza y la música.
- **Indicador:** Porcentaje de población incentivada a participar en festivales.
- **Línea base:** 10%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 5%
- **Avance de meta planificada 2024:** 5%.
- **PAF:**  $(5/5) = 100\%$
- **% de cumplimiento mostrado:** 100%.
- **Semaforización:** ● Cumplida



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl limo21@hotmail.com](mailto:gadpl limo21@hotmail.com)

El Limó – Puyango– Loja



**Semaforización:** El avance de cumplimiento de la meta anual alcanza el 100%, por consiguiente, la ejecución se aprecia como CUMPLIDA/ ALCANZADA.

## Meta 2

- **Meta** – Establecer un programa integral para personas de la tercera edad hasta el 2027
- **Programa / Proyecto:** *Envejeciendo Juntos / Servicio integral para el bienestar físico, mental y emocional de personas mayores.*
- **Indicador:** Número de programas integrales establecidos.
- **Línea base:** 1.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 1
- **Avance de meta planificada 2024:** 0
- **PAF:**  $(1/0) = 100\%$
- **% de cumplimiento:** 100,00%.
- **Semaforización:** ● *Cumplida.*

**Semaforización:** Con base a la revisión de la información del GAD y reportes del sistema de información para gobiernos autónomos SIGAD-ICM, el avance de porcentaje de cumplimiento de la meta anual es 100%, estableciendo la ejecución de meta CUMPLIDA/ ALCANZADA.

## Meta 3

- **Meta** – Potenciar al 40% la participación de niños y jóvenes en cursos vacacionales hasta el 2027
- **Programa / Proyecto:** *Vacaciones Activas: Aprende, Crea y Disfruta / Desarrollo de cursos vacacionales (deporte, danza, inglés, música, gastronomía, manualidades, pintura, etc.).*

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Indicador:** Porcentaje de participación de niños y jóvenes.
- **Línea base:** 10%.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%.
- **Avance de meta planificada 2024:** 5%
- **PAF:**  $(0/5) = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0,00%.
- **Semaforización:** ● Incumplida.

**Semaforización:** Sobre la base de la información revisada, el avance de cumplimiento de meta anual efectuada es 0%, al no ejecutar actividades y/o proyectos que comprometen recursos financieros programados en el POA se califica meta INCUMPLIDA.

### Meta 4

- **Meta:** Establecer un programa integral para la prevención de la violencia de género hasta el 2027
- **Programa / Proyecto:** Proyecto Equidad / Servicio integral de bienestar físico, mental y emocional para prevención de violencia de género.
- **Indicador:** Número de programas integrales establecidos.
- **Línea base:** 0.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0.
- **Avance de meta planificada 2024:** 0.
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:** ○ No programada

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Aclaración:** La meta referida en el PDOT no contempló avance de ejecución para el año 2024. No obstante, el GADPL mantiene control y seguimiento permanente de todas las metas planificadas en los sistemas del PDOT mediante cronogramas plurianuales, matrices de indicadores y semaforización de resultados. En cumplimiento de sus competencias, transparencia y rendición de cuentas, la institución *no solo informa* la ejecución de proyectos priorizados, también comunica oportunamente la ejecución de la planificación para los años posteriores, a fin de que la población, las comunidades, las autoridades locales y externas conozcan la planificación y programación de inversiones a fin de alcanzar el desarrollo armónico y social del gobierno parroquial.

## Meta 5

- **Meta** – Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social hasta el 2027
- **Programa / Proyecto:** *Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad* / Fomento del patrimonio cultural y social.
- **Indicador:** Número de eventos culturales y sociales incrementados.
- **Línea base:** 3.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0.
- **Avance de meta planificada 2024:** 0.
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:** ○ No programada

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Aclaración** La programación inscrita en el PDOT no registra avance parcial de meta alcanzando 0% de cumplimiento. Sin embargo, el gobierno parroquial realiza seguimiento y gestión preparatoria para los próximos ejercicios económicos la ejecución de programas y proyectos relacionados con la convivencia y relacionamiento población.

### Meta 6

- **Meta:** Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres hasta el 2027
- **Programa / Proyecto:** Difusión y promoción de saberes y costumbres de la parroquia.
- **Indicador:** Número de campañas de difusión y promoción implementadas.
- **Línea base:** 1.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0.
- **Avance de meta planificada 2024:** 0

**Justificación.** La programación suscrita en el PDOT ampara la realización de programas y proyectos que ponen en valor el patrimonio intangible de la parroquia, para el año 2024 no existe anualización de meta resultando 0% como indicador no cumplido; no obstante, el GAD partiendo de una línea base igual a 1 planifica ejecutar proyectos mediante gestión y contrapartes para los años siguientes a fin de satisfacer las demandas de la ciudadanía.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 7

- **Meta** – Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales hasta el 2027.
- **Programa / Proyecto:** *Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura*
- **Indicador:** Número de infraestructuras implementadas.
- **Línea base:** 2.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 1.
- **Avance de meta planificada 2024:** 1.
- **PAF:**  $(1 / 1) = 100\%$
- **% cumplimiento:** 100%
- **Semaforización:** ● Cumplida.

**Semaforización:** Según la verificación de la información, el avance de meta anualizada obtiene el 100% de cumplimiento. En consecuencia, la ejecución se categoriza con estado CUMPLIDA. Ejecutando proyectos de infraestructura prevista cumpliendo la programación anual, la intervención 2024 acumulada pasa de **2** → **3** infraestructuras; priorizando puntos.

## Meta 8

- **Meta** – Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia hasta 2027.
- **Programa / Proyecto:** *Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura sostenible*
- **Indicador:** Número de espacios públicos mejorados.
- **Línea base:** 1.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0.
- **Avance de meta planificada 2024:** 0.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **PAF:** (0 / 0) = **NA**
- **% cumplimiento:** **NA**
- **Semaforización:**  **No programada.**

**Aclaración:** Esta intervención está contemplada en el PDOT, en el 2024 no fue calendarizada para ejecución por ello alcanza 0% de avance de meta. Para los próximos años 2027 se provisiona insumos habilitantes en coherencia con transparencia y participación con el fin de elevar la calidad del espacio público, potencialización de la identidad cultural y la convivencia comunitaria.

El componente sociocultural del PDOT reúne políticas, programas e indicadores orientados a fortalecer el tejido social y la identidad colectiva de la parroquia que comprende:

- **Identidad, cultura y patrimonio:** rescate de tradiciones, salvaguarda del patrimonio material/inmaterial, festividades y memoria histórica.
- **Inclusión y cohesión social:** enfoque de género, intergeneracional e intercultural; atención prioritaria a niñez, juventud, personas mayores y con discapacidad.
- **Desarrollo humano:** educación no formal y formación continua, hábitos saludables, deporte y recreación comunitaria.
- **Convivencia y cultura de paz:** prevención de riesgos sociales (violencias, consumo problemático), mediación comunitaria y redes de apoyo.
- **Comunicación y vida comunitaria:** participación en procesos de planificación, rendición de cuentas culturalmente pertinente y comunicación comunitaria.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Del total de ocho (8) metas previstas: Tres debían ejecutarse en el 2024 de estas dos (2) se ejecutaron en periodo de análisis; cinco (5) no tenían avance programado en el 2024 conforme al cronograma del PDOT. Con base en la verificación de evidencias y matrices de seguimiento, el estado global del componente para el ejercicio 2024 se califica como cumplido parcialmente, asegurando su continuidad, alcance de metas y cierre de la planificación en el sistema sociocultural hasta el año 2027.

## COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

**Tabla 20.** Avance físico de cobertura anual Componente Económico productivo

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta anual 2024	Meta Final (MF) 2024	% de cumplimiento de la meta
				Indicador	Línea base 2024				
Económico productivo	Generar a 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027	Programa de Ferias de Integración y Promoción	Fomento de ferias de integración y promoción agropecuaria, cultural, artesanal y gastronómica	Número de iniciativas generadas	1	1	1	2	100.00%
	Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta el 2027	Programa de Dotación de Semillas para Huertos Familiares con Cultivos de Ciclo Corto	Dotación de semillas para huertos familiares con cultivos de ciclo corto	Número de familias dotadas	20	0	30	50	0.00%
	Capacitar a 100 productores en la gestión y crianza de animales menores, hasta el 2027.	Programa de Capacitación Apícola	Capacitación de buenas prácticas agropecuarias para el mejoramiento de la crianza de animales menores (porcinos, apícola, piscícola, etc)	Número de productores capacitados	20	0	10	30	0.00%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 1

- **Meta:** Generar 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Programa de Ferias de Integración y Promoción / *Fomento de ferias de integración y promoción agropecuaria, cultural, artesanal y gastronómica.*
- **Indicador:** Número de iniciativas generadas.
- **Línea base:** 1
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 1
- **Avance de meta planificada 2024:** 1
- **PAF:**  $(1 / 1) = 100\%$
- **% de cumplimiento:** 100%
- **Semaforización:** ● *Cumplida.*

**Semaforización:** Sobre la revisión de la información disponible en el GAD y reporte del ICM de Planifica Ecuador se determina el avance del 100% de cumplimiento de meta anual, los proyectos enmarcados en la potencialización feria parroquial es uno de los proyectos para dar a conocer el potencial productivo parroquial; por consiguiente, el avance porcentual anual de meta se califica con estado CUMPLIDA/ ALCANZADA.

## Meta 2

- **Meta:** Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Programa de Dotación de Semillas para Huertos Familiares con Cultivos de Ciclo Corto / *Dotación de semillas para huertos familiares con cultivos de ciclo corto.*
- **Indicador:** Número de familias dotadas.
- **Línea base:** 20.



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 30.
- **PAF:**  $(0/30) = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0,00%.
- **Semaforización:** ● Incumplida.

**Semaforización:** Según la verificación de la información. En la planificación en el PDOT consta la realización de proyectos relacionados con dotación de insumos para la agroalimentación parroquial y de sus alrededores, la limitada asignación presupuestaria detiene la programación del desarrollo local, sin embargo, el GADPL, frente a la problemática del territorio planifica gestionar la implementación de programas y proyectos para alcanzar la meta plateada durante los siguientes años; por ello, el avance de cumplimiento de meta anualizada es 0%, la no ejecución se califica como meta INCUMPLIDA

### Meta 3

- **Meta:** Capacitar a 100 productores en gestión y crianza de animales menores hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Programa de Capacitación Apícola / Capacitación en buenas prácticas agropecuarias para la crianza de animales menores (porcinos, apícola, piscícola, etc.).
- **Indicador:** Número de productores capacitados.
- **Línea base:** 20.
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 10.
- **PAF:**  $(0/10) = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0,00%.
- **Semaforización:** ● Incumplida.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Semaforización:** Sobre la base de la información del reporte del ICM, esta meta no registra la realización de proyectos relacionados con la capacitación a los emprendedores en temas productivos, por ello el avance de cumplimiento de meta es 0% resultando meta anual INCUMPLIDA.

El sistema económico-productivo como parte integral del PDOT parroquial se orienta a fortalecer las actividades productivas en concordancia con el medio biofísico, dinamizar la economía e incrementar el ingreso per cápita o familiar; además, garantizar la seguridad alimentaria fortaleciendo encadenamientos que generan valor. Operando sobre los siguientes:

1. **Articulación comercial y fomento ferial:** iniciativas de integración (ferias agropecuarias, artesanales y gastronómicas), promoción de productos locales y mejora de la logística de comercialización.
2. **Productividad agrícola familiar:** dotación de semillas de ciclo corto y asistencia técnica para huertos; manejo de suelos y riego eficiente; reducción de pérdidas postcosecha.
3. **Producción pecuaria menor con buenas prácticas:** capacitación y asistencia en sanidad, nutrición, bioseguridad y manejo (porcinos, avícola, apícola, piscícola), con enfoque de rentabilidad y trazabilidad.

## Propósito y resultados esperados

- **Ingresos familiares incrementados** y mayor estabilidad de precios vía mercados de cercanía.
- **Autosuficiencia alimentaria** (verduras y proteína de origen animal) y mejor nutrición en hogares vulnerables.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Capacidades instaladas** en productores y organizaciones locales para sostener la producción con estándares sanitarios y ambientales.
- **Gobernanza económica local:** alianzas con MAG, GAD Provincial, GAD Cantonal, Academia, Instituciones del ejecutivo desconcentrado como la SEPS, y compras públicas inclusivas.

## Indicadores clave

- **N.º de iniciativas feriales** realizadas y ventas generadas.
- **N.º de familias dotadas** con semillas para huerto.
- **N.º de productores** capacitados/certificados y mejoras técnicas

En el Componente Económico-Productivo. De las tres metas previstas en el PDOT, parcialmente se alcanza una (1), las otras dos (2) no se ejecutaron en el periodo evaluado. En consecuencia, el indicador de componente se califica como incumplido con problemas (●). Se han definido acciones correctivas y continuidad en el periodo 2025–2027 con el fin de asegurar el logro de objetivos, metas, programas y proyectos y con ello contribuir al alcance de VISIÓN parroquial.

## COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

**Tabla 21.** Avance físico de cobertura anual Componente Asentamiento Humanos MC Y E

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta Planificada anual 2024	Meta Final (MF) 2024	% de cumplimiento
				Indicador	Línea base 2024				
ASENTAMIENTOS HUMANOS, M C Y E	Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta el 2027	Programa para la Repotenciación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	Repotenciación y mantenimientos de sistemas de agua potable	Número de comunidades con acceso al agua, mejoradas	1	0	0	0	0%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta Planificada anual 2024	Meta Final (MF) 2024	% de cumplimiento
				Indicador	Línea base 2024				
	Establecer 7 UBS de sistema continuo de tratamiento de desechos, hasta el 2027	Programa de Evaluación de Necesidades y Planificación	Construcción y mejoramiento de UBS (Unidades Básicas Sanitarias) en zonas prioritarias de la parroquia	Número de Unidades básicas sanitarias establecidas	2	0	0	0	0%
	Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027	Programa de Evaluación y Diagnóstico	Ampliación del sistema eléctrico en los sectores prioritarios	Número de comunidades con cobertura gestionadas	0	0	0	0	0%
	Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.	Programa para la Construcción de Paradas de Bus en la Parroquia El Limo	Construcción de paradas de bus en la parroquia El Limo, Cantón Puyango, Provincia de Loja	Número de paradas de bus incrementadas	3	0	0	0	0%
	Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta el 2027	Programa de Construcción de cabezales	Construcción de cabezales	Número de cabezales implementados	2	0	0	0	0%
	Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial El Limo, hasta 2027	Programa de Inspección y Evaluación	Regeneración de calles	Porcentaje de calles regeneradas	0%	0%	40%	40%	0%
	Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos, hasta el 2027	Programa de Inspección y Evaluación de Vías	Mantenimiento de la vialidad	Número de kilómetros de vías mantenidas y repotenciadas	20KM	10 KM	10 KM	30 KM	100%

**Fuente:** Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## Meta 1

- **Meta:** Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Re-potenciación y mantenimiento de sistemas de agua potable.
- **Indicador:** N.º de comunidades con acceso al agua mejoradas.
- **Línea base:** 1
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 0
- **PAF:** (0 / 0) = NA
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:**  No programada

**Aclaración** La intervención quedó fuera del cronograma anual 2024. Se avanzó en diagnóstico técnico de redes y fuentes y en mapeo de prioridades por comunidad, dejando lista la prioridad para gestionar ante las instituciones de competencia directa para los próximos años. En coherencia con los principios de transparencia y participación, el GAD informa no solo lo ejecutado, sino también las metas y proyectos programados para los próximos años, de modo que la comunidad y los actores involucrados conozcan en qué se centra el plan de desarrollo, hacia qué objetivos se proyecta y cómo dichas acciones contribuirán al buen vivir de la población. La no ejecución de proyectos relacionados con la meta planteada tiene avance 0% calificándola como incumplida

## Meta 2

- **Meta:** Establecer 7 UBS tratamiento de desechos hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Evaluación de necesidades y planificación

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Indicador:** N.º de UBS establecidas.
- **Línea base:** 2
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 0
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:**  No programada

**Aclaración.** La intervención con programas o proyectos no fue programada para ejecutarse en el año 2024 según consta el PDOT y en el cronograma plurianual. No obstante, se planifica la materialización de proyectos durante los próximos años, a fin de que la comunidad interesada disponga de infraestructura básica sanitaria, estas se realizarán mediante convenios y contrapartes.

## Meta 3

- **Meta:** Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Evaluación y diagnóstico / Ampliación de infraestructura (gestión con operadores).
- **Indicador:** N.º de comunidades con cobertura gestionada.
- **Línea base:** 0
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 0
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:**  No programada

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



**Aclaración.** Sobre la base de la información registrada en el PDOT en el año 2024 no se planteó implementación de proyectos en cuanto a cobertura de redes de telecomunicación. Los limitados presupuestos y alcance de competencias no permiten efectuar asignaciones presupuestarias que tienen competencia directa otro nivel de gobierno. Sin embargo, el GADPL realizará gestiones para años futuros. Las metas están formalmente contempladas en el instrumento de planificación y su ejecución se activará conforme al cronograma 2025–2027. Bajo criterios de transparencia y participación, el GAD informa tanto lo ejecutado como lo programado, de modo que la comunidad y los actores involucrados conozcan hacia dónde se orienta el plan, qué objetivos persigue y cómo esas acciones mejorarán el buen vivir en la parroquia.

## Meta 4

- **Meta:** Incrementar a 5 paradas de bus hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Construcción de paradas de bus.
- **Indicador:** N.º de paradas incrementadas.
- **Línea base:** 3
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 0
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:**  No programada

**Aclaración:** Las metas planificadas en el sistema de asentamientos humanos, movilidad, conectividad y energía son programáticas para iniciar después de 2024, conforme la ruta definida en el PDOT. Dado que involucran, infraestructura en servicios públicos, se requiere estudios

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

técnicos, presupuesto, levantamientos y diseños, validaciones con operadoras y entes reguladores, para definir estándares de calidad.

En el año 2024 el GAD ejecuta actividades preparatorias por cobertura/criticidad, insumos necesarios para contratar y ejecutar proyectos en los próximos años, por lo cual el avance de meta es 0% alcanzando categoría de incumplida. Cabe indicar que lo planificado en el 2024 no corresponde a un incumplimiento, sino a la programación prevista en el plan: las metas están expresamente contempladas y su ejecución está calendarizada para desarrollarse hasta el 2027.

## Meta 5

- **Meta:** Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Construcción de cabezales.
- **Indicador:** N.º de cabezales implementados.
- **Línea base:** 2
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 0
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:** ○ No programada

**Aclaración:** En atención a la naturaleza técnica y regulatoria de estas intervenciones, las metas en el sistema de asentamientos humanos fueron calendarizadas para efectuarse a partir de 2025 conforme a la programación anualizada definida en el PDOT. La no implementación de proyectos de infraestructura civil para mejorar la movilidad en el 2024 registra avance de cumplimiento de meta del 0% la programación prevista no constituye incumplimiento. Las metas están expresamente



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



contempladas en el plan y su ejecución se encuentra planificada de forma progresiva hasta el año 2027.

### Meta 6

- **Meta:** Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial El Limo, hasta 2027
- **Programa/Proyecto:** Inspección y evaluación / Regeneración de calles.
- **Indicador:** % de calles regeneradas.
- **Línea base:** 0%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0
- **Avance de meta planificada 2024:** 40%
- **PAF:**  $(0 / 40) = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0,00%.
- **Semaforización:** ● Incumplida

**Semaforización:** Con base en la verificación, el avance de cumplimiento de meta anual es del 0% En consecuencia, la ejecución se califica como INCUMPLIDA.

### Meta 7

- **Meta:** Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Inspección y evaluación de vías / Mantenimiento de vialidad.
- **Indicador:** Km de vías mantenidas y repotenciadas.
- **Línea base:** 20 km

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Avance de meta alcanzada 2024:** 10 Km
- **Avance de meta planificada 2024:** 10 km
- **PAF:**  $(10 / 10) = 100\%$
- **% de cumplimiento:** 100,00%.
- **Semaforización:** ● **Cumplida**

**Semaforización:** Según consta en el reporte del ICM 2024 y verificación de la información. El avance de meta anualizada adquiere el 100% de cumplimiento, lo planificado en el PDOT se efectúa, en consecuencia, la ejecución se alcanza la categoría de CUMPLIDA.

El Componente asentamientos humanos movilidad conectividad y energía Integra intervenciones de servicios e infraestructura básica en la parroquia:

- **Agua potable y saneamiento** (mejoras a sistemas y unidades básicas sanitarias).
- **Movilidad y vialidad** (mantenimiento y repotenciación de vías rurales, regeneración de calles, paradas de bus, cabezales y drenaje).
- **Conectividad y energía** (gestiones de cobertura de telecomunicaciones e iluminación/energía)

El objetivo es garantizar accesibilidad, seguridad y calidad de vida, priorizando puntos críticos y eficiencia en operación y mantenimiento.

En el sistema de asentamientos humanos se establece 7 metas en el PDOT, el cronograma programó avance físico en 2 meta, obteniendo como resultados: 1 meta ejecutada (cumplida según lo planificado con el alcance anual previsto otra meta programada no ejecutada, 5 metas restantes calendarizadas para ejecutarse en años posteriores (2025–2027).

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



El desempeño en el 2024 el sistema AH muestra un avance parcial (50%) sobre lo programado, por lo que el indicador se clasifica como Incumplido. Sin embargo, el año se aprovechó para madurar técnicamente las intervenciones que ingresarán al ciclo de contratación/ejecución. Con esta preparación y la priorización por criticidad y cobertura, el GAD parroquial cuenta con una hoja de ruta viable para cerrar brechas de servicios básicos, movilidad, conectividad y energía, alcanzando de manera progresiva el buen vivir de la población

## COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL

**Tabla 22.** Avance físico de cobertura anual Componente Político Institucional

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta Planificada anual 2024	Meta Final (MF) 2024	% de cumplimiento
				Indicador	Línea base 2024				
POLÍTICO INSTITUCIONAL	Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial, hasta 2027	Programa de Planificación y Diseño	Construcción del nuevo edificio del Gobierno Parroquial	Porcentaje de áreas administrativas mejoradas	0%	0%	0%	0%	0%
	Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027	Programa de Adquisición de Materiales y Equipos	Adquisición de materiales, equipos informáticos y suministros	Porcentaje de equipos e insumos implementados	10%	0%	20%	20%	0%
	Capacitar al 90% del Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas Críticas, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación en Gestión Administrativa	Capacitación a miembros del personal administrativo del GAD	Porcentaje de Personal capacitado	10%	0%	20%	20%	0%
	Capacitar al 90% de Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas de ámbito profesional, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional	Fortalecer el servicio profesional para la ejecución de diferentes proyectos técnicos	Porcentaje de Personal capacitado	10%	20%	20%	20%	100%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL		Meta anual alcanzada 2024 (U.D)	Meta Planificada anual 2024	Meta Final (MF) 2024	% de cumplimiento
				Indicador	Línea base 2024				
	Incrementar en un 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta el 2027	Programa de Diagnóstico y Evaluación del PDOT	Actualización de los instrumentos de gestión de la parroquia PDOT	Porcentaje de ciudadanía participativa incrementado	10%	15%	15%	15%	0%
	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027	Programa de Información y Sensibilización	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027	Porcentaje de ciudadanía participativa	10%	0%	15%	15%	0%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## Meta 1

- **Meta:** Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Programa de Planificación y Diseño / Construcción del nuevo edificio del Gobierno Parroquial.
- **Indicador:** Porcentaje de áreas administrativas mejoradas.
- **Línea base:** 0%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%
- **Avance de meta planificada 2024:** 0%
- **PAF:**  $(0 / 0) = NA$
- **% cumplimiento:** NA
- **Semaforización:**  No programada

**Aclaración.** La intervención está planificada posterior al año 2024 por tratarse de una obra. Se avanzó en la fase preoperativa para habilitar su

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

programación en POA/PAC 2025–2027. No es incumplimiento: la meta está expresamente contemplada en el PDOT su ejecución al 2027

## Meta 2

- **Meta:** Implementar 100% de abastecimientos de equipos e insumos administrativos hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Programa de Adquisición de Materiales y Equipos / Adquisición de materiales, equipos informáticos y suministros.
- **Indicador:** Porcentaje de materiales, equipos e insumos implementados.
- **Línea base:** 10%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%
- **Avance de meta planificada 2024:** 20%
- **PAF:**  $(0 / 20) \times 100 = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0%
- **Semaforización:** ● Incumplida

**Semaforización:** Con base en la verificación, el avance de meta anual efectúa 0% de cumplimiento, en consecuencia, la ejecución se califica como INCUMPLIDA. Tomando en cuenta la implementación de proyectos hasta el año 2027

## Meta 3

- **Meta:** Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Adquisición de Materiales y Equipos / Materiales, equipos informáticos y suministros

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

- **Indicador:** % de materiales, equipos e insumos implementados
- **Línea base:** 10% ·
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%
- **Avance de meta planificada 2024:** 20%
- **PAF:**  $(0 / 20) \times 100 = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0%
- **Semaforización:** ● Incumplida

**Semaforización:** El avance en porcentaje de cumplimiento de meta anual configura 0% de ejecución, resultando meta INCUMPLIDA.

El objetivo es asegurar continuidad operativa, eficiencia y trazabilidad. En 2024 se sostuvo el servicio con mantenimiento preventivo e insumos necesarios para la operatividad del GAD; a fin de elevar el nivel de gestión y costo-efectividad y en función del presupuesto financiero se planteó la adquisición escalonada y consolidada desde el 2025 al 2027 buscando calidad y estándares de tecnológica

## Meta 4

- **Meta:** Capacitar al 90% del Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas Críticas, hasta el Año 2027.
- **Programa/Proyecto:** Capacitación en Gestión Administrativa / Capacitación a personal del GAD
- **Indicador:** % de personal capacitado
- **Línea base:** 10% ·
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%
- **Avance de meta planificada 2024:** 20%
- **PAF:**  $(0 / 20) \times 100 = 0\%$

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

- **% de cumplimiento:** 0%
- **Semaforización:** ● Incumplida

**Semaforización:** Sobre la base de la información reportada en el SIGAD/ICM, el avance de meta anual es del 0% de cumplimiento, la no implementación de proyectos alcanza estado de meta INCUMPLIDA. Cabe señalar que según consta en el PDOT, el cumplimiento de la meta está planificada la consecución al 2027.

## Meta 5

- **Meta:** Capacitar al 90% de Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas de ámbito profesional, hasta el Año 2027.
- **Programa/Proyecto:** Capacitación y Desarrollo Profesional / Fortalecer el servicio profesional para ejecutar proyectos técnicos
- **Indicador:** % de personal capacitado
- **Línea base:** 10%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%
- **Avance de meta planificada 2024:** 20%
- **PAF:**  $(20 / 20) \times 100 = 100\%$
- **% de cumplimiento:** 0%
- **Semaforización:** ● Cumplida

**Semaforización:** Sobre la base de la información disponible en el GAD, el avance de meta anual alcanza el 100% de cumplimiento; por consiguiente, la actuación consigue el estado meta CUMPLIDA.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## Meta 6

- **Meta:** Incrementar en un 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Diagnóstico y Evaluación del PDOT / Actualización de instrumentos de gestión
- **Indicador:** % de ciudadanía participativa
- **Línea base:** 10%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 15%
- **Avance de meta planificada 2024:** 15%
- **PAF:**  $(15 / 15) \times 100 = 100$
- **% de cumplimiento:** 100%
- **Semaforización:** ● Cumplida

**Semaforización:** Con base en la verificación, el avance de porcentaje de cumplimiento de la meta anual es del 100% En consecuencia, la ejecución se califica como CUMPLIDA.

## Meta 7

- **Meta:** Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027
- **Programa/Proyecto:** Programa de Información y Sensibilización
- **Indicador:** % de comunidades informadas
- **Línea base:** 10%
- **Avance de meta alcanzada 2024:** 0%
- **Avance de meta planificada 2024:** 15%
- **PAF:**  $(0 / 15) \times 100 = 0\%$
- **% de cumplimiento:** 0%



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Semaforización:** ● Incumplida

**Semaforización:** El avance en porcentaje la meta anual cuantifica el 0% de cumplimiento, la no ejecución se califica como INCUMPLIDA.

El componente político institucional, consolida la gobernanza y la capacidad institucional del GAD para ejecutar el PDOT 2023-2027 con calidad y control. Abarca: planificación y seguimiento (POA-PDOT), fortalecimiento del talento humano, control interno y normativo, transparencia y rendición de cuentas, gestión documental y TIC, y articulación intergubernamental y comunitaria. Su propósito es garantizar decisiones oportunas, procesos regulares y uso eficiente de recursos, creando condiciones habilitantes para que los demás sistemas (biofísico-ambiental, sociocultural, económico-productivo y asentamientos movilidad y conectividad) se ejecuten con mayor impacto.

El sistema Político-Institucional contempla en su PDOT ejecutar 7 metas territoriales, 2 metas cumplidas fortalecen la base operativa; 4 metas con problemas, aunque no alcanzaron el hito anual, se desarrollaron actividades habilitantes para su continuidad en los nuevos ejercicios económicos; finalmente 1 meta se encuentra planificada su avance posterior año 2024, provocando un indicador de ejecución con problemas.



## 4.2 Seguimiento a la ejecución física y presupuestaria de los programas y/o proyectos ejecutados

Fórmula 3. Porcentaje de avance presupuestario anual

$$\frac{\text{Devengado anual}}{\text{Codificado final}} * 100$$

### COMPONENTE BIOFISICO AMBIENTAL

**Tabla 23.** Análisis del avance presupuestario anual de los programas y/o proyectos implementados Componente Biofísico ambiental

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Anual 2024	% Cumplimiento
FÍSICO	Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027	Programa de Monitoreo y Regulación de Vertientes de Agua	Monitoreo Integral de Vertientes de Agua Y Reforestación de las cuencas hídricas.	0.00	0.00	0%
	Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos, hasta el 2027	Programa integral de Desarrollo Sostenible Comunitario y Protección ambiental	Proyecto de Educación y Capacitación Comunitaria "Conciencia Verde: Capacitación en Manejo de Residuos y compostaje"	0.00	0.00	0%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

### Meta 1 – Reforestación de cuencas hídricas (Proyecto: “Monitoreo integral de vertientes de agua y reforestación”)

Respecto a la ejecución presupuestaria, como se observa en la tabla que antecede, para esta actividad se codificó en 2024 un presupuesto de \$0,00, por lo que el devengado fue de \$0,00, equivalente al 0% de ejecución, con un indicador incumplido. Esta programación responde al escalonamiento plurianual previsto en el PDOT (2025–2027), priorizando en 2024 la

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



preparación técnica y la coordinación interinstitucional para asegurar una implementación con mayor eficiencia e impacto en los siguientes ejercicios.

## Meta 2 – Capacitación comunitaria en manejo adecuado de residuos y compostaje (Proyecto: “Conciencia Verde”)

En cuanto a la ejecución presupuestaria, para la meta descrita se codificó un presupuesto de \$0,00 y, en consecuencia, el devengado fue de \$0,00, registrándose 0% de ejecución. La decisión se enmarca en una programación escalonada que traslada la ejecución a los años siguientes, con el fin de alinear contenidos, logística y alianzas comunitarias; esto evita compromisos financieros prematuros y prepara condiciones para iniciar en 2025 con mayor cobertura y resultados sostenibles.

## COMPONENTE SOCIO CULTURAL

**Tabla 24.** Análisis del avance presupuestario anual de los programas y/o proyectos implementados Componente Social Cultural

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Anual 2024	% de cumplimiento
SOCIO CULTURAL	Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta el 2027	Programa Danza Viva uniendo culturas en movimiento	Fortalecimiento intercultural de la parroquia a través de la danza y la música	6.000,00	6.000,00	100.00%
	Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027.	Proyecto de gerontología "Envejeciendo Juntos".	Servicio integral que promueve el bienestar físico, mental y emocional de las personas de la tercera edad	13.350,00	11.574,04	87.00%
	Potenciar a un 40% la participación de niños y jóvenes en los cursos vacacionales, hasta el 2027	Vacaciones Activas: Aprende, Crea y Disfruta	Desarrollo de cursos vacacionales (deporte, danza, inglés, música, gastronomía, manualidades, pintura, etc.)	0,00	0,00	0,00%
	Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027.	Proyecto Equidad	Servicio integral que promueve el bienestar físico, mental y emocional ante la prevención de violencia de género	0,00	0,00	0,00%
	Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social, hasta el 2027.	Viva la Comunidad: Celebrando	Fomento del patrimonio cultural y social.	0,00	0,00	0,00%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Anual 2024	% de cumplimiento
	Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta el 2027	Juntos Nuestra Identidad	Difusión y promoción de saberes y costumbres de la parroquia	0,00	0,00	0,00%
	Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura sostenible	Construcción de puentes, badenes y cabezales.	0,00	0,00	0,00%
	Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta el 2027.	Impulsando la recreación y el turismo con Infraestructura Sostenible.	Construcción y reconstrucción de espacios públicos para promover las actividades culturales	0,00	0,00	0,00%

**Fuente:** Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## **Meta 1 – Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales (Proyecto: Danza y música) - Programa Danza Viva uniendo culturas en movimiento**

Para esta iniciativa se codificaron \$6.000,00 y se devengaron \$6.000,00, alcanzando 100% de ejecución. La inversión activó programaciones artísticas con cobertura parroquial, generó articulación comunitaria y dejó capacidades instaladas (elencos, logística y voluntariado), fortaleciendo la identidad cultural y la continuidad del programa.

## **Meta 2 – Establecer un programa integral para personas de la tercera edad, hasta 2027. - Proyecto de gerontología “Envejeciendo Juntos”.**

Se codificaron \$13.350,00 y se devengaron \$11.574,04, con 87% de ejecución. La ejecución refleja eficiencia en el servicio integral (acompañamiento físico, mental y emocional). El saldo por devengar se reprograma en 2025 para acciones complementarias y ampliación de cobertura, así como el cumplimiento de la meta hasta el 2027.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



### **Meta 3 – Potenciar al 40% la participación de niños y jóvenes en cursos vacacionales - Vacaciones Activas: Aprende, Crea y Disfruta.**

En el año 2024 no se asignó presupuesto a la meta y programa codificando un valor de \$0,00 tampoco se generaron obligaciones. El indicador figura “con problemas” no armonizar la ventana operativa con la programación anual. Se avanzó en diseño y programación, mallas por edades y preacuerdos con instructores, asegurando condiciones para iniciar el próximo ciclo sin comprometer recursos prevaleciendo la autogestión.

### **Meta 4 – Establecer un programa integral para la prevención de violencia de género, hasta 2027 - Proyecto Equidad**

Durante el ejercicio 2024 para la meta y programa descrito no se codificaron valores para su ejecución, la meta tiene su inicio de avance a partir del año 2025, sin embargo, se inició con el desarrollo de la estrategia análisis del plan de medios comunitarios (radio local, perifoneo, murales, **activaciones en ferias y canales digitales**). Este **paquete técnico** permite iniciar campañas continuas desde 2025 con economías de escala, trazabilidad y control de resultados. Asimismo, se incorporan criterios de interculturalidad, accesibilidad y prevención contra la violencia de género, acciones que garantizan la inclusión de niños, jóvenes, mujeres vulnerables.

### **Meta 5 – Incrementar a 6 eventos anuales que fomenten el patrimonio cultural y social, hasta el 2027 - Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad**

Para el ejercicio 2024 no se registró codificación presupuestaria, tampoco existe devengamiento en el flujo, no existe ejecución presupuestaria ni

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



avance físico de proyectos asociados a la meta y programa descritos, dado que su inicio operativo está programado para 2025 dentro de la programación plurianual del POA. En observancia de los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas, el GAD Parroquial considera indispensable mantener debidamente acotadas y comunicadas a toda la población las metas institucionales previstas en el instrumento de planificación vigente (PDOT/POA), incluso aquellas que, por razones técnicas, administrativas o presupuestarias, no hayan sido ejecutadas en el período de análisis. El interés del GAD es informar de manera oportuna y veraz el estado de cada meta, su cronograma de ejecución y eventuales reprogramaciones, a fin de que la comunidad se mantenga al día y conozca con claridad cuándo se realizará su implementación. Esta práctica garantiza el seguimiento ciudadano, promueve la corresponsabilidad social y fortalece la gobernanza pública territorial.

## **Meta 6 – Implementar 4 campañas de difusión y promoción de saberes y costumbres, hasta el 2027 - Viva la Comunidad: Celebrando Juntos Nuestra Identidad**

Implementar campañas de promoción el Gad Parroquial, no contempla planificación en el año 2024, su ejecución será durante el transcurso de ejecución del PDOT para los años 2025 – 2027. En observancia de los principios de transparencia y participación, el GAD mantendrá informada a la comunidad de manera permanente y oportuna sobre el estado de esta meta, su reprogramación y el cronograma de ejecución, mediante los canales oficiales (asambleas comunitarias, carteleras, página web y redes institucionales). Se comunicarán periódicamente los hitos, avances y

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



decisiones técnico-presupuestarias para garantizar seguimiento ciudadano y rendición de cuentas.

### **Meta 7 – Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta el 2027- Impulsando la recreación y el turismo con infraestructura sostenible.**

Para la meta planificada el Gad Parroquial, En coherencia con el PDOT vigente, la meta en Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales no contempla actividades de ejecución durante el ejercicio fiscal 2024. Su intervención se encuentra programada desde el año 2025–2027, bajo un esquema plurianual que asegura la adecuada priorización técnica y presupuestaria.

Como parte del compromiso de transparencia y rendición de cuentas, se mantendrá informada a la comunidad sobre la planificación de esta meta—incluidos cronogramas, fases previstas, avances e hitos—utilizando los canales institucionales del GAD. De este modo, la ciudadanía conocerá de forma oportuna el progreso de las acciones planificadas en el instrumento de planificación PDOT.

### **Meta 8 – Mejorar 2 espacios públicos en la parroquia, hasta el 2027 - Impulsando la recreación y el turismo con Infraestructura Sostenible.**

La meta descrita no fue programada a ejecutarse en 2024; conforme al Plan de desarrollo, su implementación está calendarizada para años posteriores. El Gad parroquial en concordancia con los valores institucionales de transparencia mantendrá informada a la comunidad sobre la planificación territorial, garantizando seguimiento ciudadano y claridad en la secuencia de ejecución.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

**Tabla 25.** Análisis del avance presupuestario anual de los programas y/o proyectos implementados económico productivo.

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Final 2024	% de cumplimiento de la meta
ECONOMICO PRODUCTIVO	Generar a 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027	Programa de Ferias de Integración y Promoción	Fomento de ferias de integración y promoción agropecuaria, cultural, artesanal y gastronómica	4.500,00	3.000,00	67%
	Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta el 2027	Programa de Dotación de Semillas para Huertos Familiares con Cultivos de Ciclo Corto	Dotación de semillas para huertos familiares con cultivos de ciclo corto	0.00	0.00	0%
	Capacitar a 100 productores en la gestión y crianza de animales menores, hasta el 2027.	Programa de Capacitación Apícola	Capacitación de buenas prácticas agropecuarias para el mejoramiento de la crianza de animales menores (porcinos, apícola, piscícola, etc)	0.00	0.00	0%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

### Meta 1: Generar 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta 2027

La ejecución refleja un avance financiero consistente con el calendario operativo de la feria agropecuaria y con los hitos de contratación y liquidación de gastos asociados. El saldo de ejecución es del 33,3%. Aun cuando el presupuesto no se ejecutó al 100%, los objetivos y avances de la meta física previstos para 2024 fueron alcanzados conforme a la programación. En esa línea, el nivel de ejecución presupuestaria está intrínsecamente ligado al avance de la meta: el gasto devengado responde a los recursos estrictamente necesarios para cumplir con lo planificado en el período evaluado, mientras que el saldo obedece a eficiencias operativa. Codificado el valor de 4.500,00 y devengado 3.000,00 con un nivel de ejecución del 66,7% con un Saldo por devengar de 1.500,00 dólares. La meta y avance físico alcanza el 100% de cumplimiento, mientras que, la ejecución presupuestaria presenta incidencia de gasto eficiente.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## **Meta 2: Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta 2027**

En el ejercicio 2024, el GAD no programó asignación presupuestaria para esta intervención, por lo que la ejecución financiera registra 0%. No obstante, se realizan actividades relacionadas con la producción a través del mejoramiento vial a fin de facilitar el traslado de productos e insumos para el autosostenimiento alimenticio, la ejecución física prevista conforme al PDOT se planifica concretar hasta el 2027.

## **Meta 3: Capacitar a 100 productores en la gestión y crianza de animales menores, hasta 2027.**

Los temas de interés colectivo mediante capacitación en actividades productivas esta planificadas en el PDOT. En el año 2024 no se asignó recursos presupuestarios para la meta descrita alcanzando nivel de ejecución del 0%, de cumplimiento. Sin embargo, a fin de sostener la agro producción se avanzó en la gestión y articulación técnica (malla de contenidos, identificación de perfiles de productores, cronograma por ciclos productivos y coordinación con actores locales para sedes y asistencia técnica). Estas acciones preparatorias, aunque sin impacto presupuestario, garantizan pertinencia estacional y mayor cobertura cuando se ejecute la meta. El GAD comunicará oportunamente a la población los cronogramas, módulos y puntos de inscripción, asegurando acceso informado y ordenado.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

**Tabla 26.** Análisis del avance presupuestario anual de los programas y/o proyectos implementados Componente Asentamiento Humanos MC Y E.

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Final 2024	% de cumplimiento
ASENTAMIENTOS HUMANOS, M, C Y E	Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta el 2027	Programa para la Repotenciación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable	Repotenciación y mantenimientos de sistemas de agua potable	0.00	0.00	0.00%
	Establecer 7 UBS de sistema continuo de tratamiento de desechos, hasta el 2027	Programa de Evaluación de Necesidades y Planificación	Construcción y mejoramiento de UBS (Unidades Básicas Sanitarias) en zonas prioritarias de la parroquia	0.00	0.00	0.00%
	Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027	Programa de Evaluación y Diagnóstico	Ampliación del sistema eléctrico en los sectores prioritarios	0.00	0.00	0.00%
	Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.	Programa para la Construcción de Paradas de Bus en la Parroquia El Limo	Construcción de paradas de bus en la parroquia El Limo, Cantón Puyango, Provincia de Loja	0.00	0.00	0.00%
	Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta el 2027	Programa de Construcción de cabezales	Construcción de cabezales	0.00	0.00	0.00%
	Regenerar el 80% de las calles principales de la cabecera parroquial El Limo, hasta 2027	Programa de Inspección y Evaluación	Regeneración de calles	0.00	0.00	0.00%
	Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos, hasta el 2027	Programa de Inspección y Evaluación de Vías	Mantenimiento de la vialidad	25.000,00	25.000,00	100.00%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

- **Meta 1.-** Mejorar en 4 comunidades el acceso a agua potable, hasta 2027.
- **Meta 2.-** Establecer 7 UBS de tratamiento de desechos, hasta 2027.
- **Meta 3.-** Gestionar en 2 comunidades la cobertura de telecomunicaciones, hasta 2027.
- **Meta 4.-** Incrementar a 5 paradas de bus, hasta 2027.
- **Meta 5.-** Implementar 5 cabezales en los puntos críticos, hasta 2027.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **Meta 6.-** Regenerar en 5 calles de la cabecera parroquial El Limo, hasta 2027.

Las seis metas listadas no presentan planificación en el año 2024; su implementación está programada para 2025–2027 según el PDOT, razón por la cual no se prioriza tampoco se asignaron recursos. Esta decisión no constituye incumplimiento; responde a una planificación responsable que prioriza la calidad del gasto, la preparación técnica y la sostenibilidad de inversión en infraestructura civil y servicios.

Se mantiene el compromiso de transparencia y rendición de cuentas: la comunidad será informada oportunamente desde la formulación hasta el cierre de cada meta, cronogramas y resultados para asegurar seguimiento ciudadano y claridad sobre la secuencia de ejecución.

## **Meta 7: Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en carreteras y caminos, hasta 2027.**

El Gad parroquial, en su planificación codificó el valor de 25.000,00 totalidad de recursos que fueron devengadas conforme al calendario operativo de mantenimiento vial. La ejecución financiera es un indicador cumplido al 100%, evidenciando óptima ejecución en avance físico planificado y gestión eficiente para el cumplimiento de la competencia mediante contrapartes.

## **COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA**

**Tabla 27.** Análisis del avance presupuestario anual de los programas y/o proyectos implementados  
Componente Político Institucional

Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Final 2024	% de cumplimiento
	Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial, hasta 2027	Programa de Planificación y Diseño	Construcción del nuevo edificio del Gobierno Parroquial	0%	0%	0.00%

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Sistema	Meta	Plan / programa	Proyecto	Codificado Final 2024	Devengado Final 2024	% de cumplimiento
	Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027	Programa de Adquisición de Materiales y Equipos	Adquisición de materiales, equipos informáticos y suministros	20%	20%	0.00%
	Capacitar al 90% del Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas Críticas, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación en Gestión Administrativa	Capacitación a miembros del personal administrativo del GAD	20%	20%	0.00%
	Capacitar al 90% de Personal Administrativo del GAD Parroquial en Áreas de ámbito profesional, hasta el Año 2027.	Programa de Capacitación y Desarrollo Profesional	Fortalecer el servicio profesional para la ejecución de diferentes proyectos técnicos	1.000,00	1.000,00	100.00%
	Incrementar en un 100% la participación de los ciudadanos en los procesos de planificación, hasta el 2027	Programa de Diagnóstico y Evaluación del PDOT	Actualización de los instrumentos de gestión de la parroquia PDOT	17.520.24	16.930,00	96.00%
	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027	Programa de Información y Sensibilización	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027	15%	15%	0.00%

Fuente: Gobierno Parroquial Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

## Meta 1: Mejorar el 100% de las áreas administrativas del GAD Parroquial (Construcción del nuevo edificio)

La meta descrita para el año 2024 no se planificó intervención no fue programada en el instrumento PDOT; su ejecución está calendarizada para el período 2025–2027. En el 2024 se priorizaron tareas preparatorias diagnóstico funcional, requerimientos técnicos, que no generan devengamiento, pero facilitan ingresar a la fase de inversión con menores riesgos y eficiente calidad en el gasto.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## **Meta 2: Implementar el 100% de abastecimientos de equipos e insumos administrativos**

Para el ejercicio 2024, no se programaron recursos presupuestarios para la dotación de equipos e insumos, por lo que la ejecución financiera registra 0,0%. Esta situación no constituye incumplimiento; responde a la priorización programática definida en el PDOT y al contexto fiscal del país, que orientó los recursos hacia metas con mayor urgencia social y continuidad de servicios.

Durante 2024 se desarrollaron acciones que no generan movimiento financiero, pero preparan una ejecución eficiente: actualización de inventarios y estado del paquete informático, estandarización de especificaciones técnicas. Con esta base, la adquisición se programa para 2025–2027, lo cual contribuye a la reducción de riesgos y mejor trazabilidad del gasto. El GAD mantendrá a la comunidad informada sobre cronogramas, implementación, seguimiento y resultados de los proyectos, lo cual garantiza la transparencia del manejo de la gestión pública y rendición de cuentas.

## **Meta 3: Capacitar al 90% del personal administrativo en áreas críticas**

El Gad Parroquial pronosticaba para el 2024 avanzar un 20% en capacitación al personal administrativo.

Durante el ejercicio de análisis el GAD no planificó su ejecución determinando una ejecución financiera de 0,0%; sin embargo, mediante gestión el personal presenta altos índices de rendimiento existiendo alto compromiso y responsabilidad con el desempeño de sus funciones, mediante capacitaciones recibida durante el ejercicio 2024 impartidas por las distintas instituciones con resultados concretos que viabilizan el desarrollo armónico del GAD. Para la consecución de meta será a partir del año 2025. Existiendo el compromiso de alcanzar lo planificado hay reprogramación, misma que no constituye incumplimiento: responde a una secuenciación programática y financiera que asegura pertinencia técnica, uso

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



eficiente de recursos y mayor cobertura cuando la meta se ejecute con el fin de mantener trazabilidad presupuestaria.

## **Meta 4.- Capacitar al 90% del personal en áreas de ámbito profesional**

Para la meta descrita se codificó USD 1.000,00 y se devengó el 100% dentro de los plazos previstos, alcanzando ejecución total del compromiso. El (servicios de capacitación se ejecutó conforme al PAC 2024. La trazabilidad en su ejecución aseguró su ejecución y alcanzar los objetivos institucionales. La intervención fortaleció competencias profesionales generando valor institucional por aumento de productividad y mejor control de procesos.

## **Meta 5.- Incrementar en 100% la participación ciudadana en los procesos de planificación**

Para la Actualización de los instrumentos de gestión de la parroquia PDOT se codificado 17.520,24, Devengado 16.930,00 alcanzado un nivel de Ejecución: del 96,0%, alcanzó una ejecución alta y eficiente. La intervención fortaleció procesos participativos y la actualización documental exigida por normativa legal vigente.

## **Meta 6.- Informar al 100% de las comunidades sobre objetivos y lineamientos del PDOT**

Para la meta no se programaron recursos en 2024 debido a factores internos y externos, la ejecución financiera alcanza el 0,0% de ejecución. Ello no constituye incumplimiento: la estrategia de comunicación masiva está calendarizada para 2025–2027. Durante 2024 se avanzó en el cronograma de socialización. Con esta base, al activarse la meta en 2025 se espera una ejecución eficiente, medible y con mayor cobertura, garantizando transparencia y trazabilidad ante la ciudadanía.



## **5. FASE DE EVALUACIÓN**

### **5.1. Justificación de metas a evaluar**

La fase de evaluación del PDOT del GAD Parroquial Rural El Limo se centra en las metas que constan en el Índice de Cumplimiento de Metas (ICM) reportado en SIGAD para el ejercicio 2024. Estas metas fueron priorizadas porque:

- a) Consolidan los principales ejes estratégicos del PDOT (sistema socio cultural, sistema económico productivo, sistema de movilidad y conectividad vial, y sistema político–institucional).
- b) Agrupan la mayor parte de la inversión territorial efectivamente ejecutada en 2024.
- c) Presentan un nivel de cumplimiento alto según el ICM, lo que permite pasar de una lectura meramente porcentual a una valoración de la calidad y sostenibilidad de los resultados en territorio.

Las metas que seleccionaste (económicas, culturales, sociales, viales e institucionales) son las mismas reportadas en SIGAD y están dentro de las competencias del GAD parroquial.

Su priorización responde a un proceso de análisis de las principales necesidades de la parroquia, considerando la realidad territorial, las demandas recurrentes de la población, el impacto esperado en la mejora de las condiciones de vida y su aporte al cumplimiento de los objetivos del PDOT y del Plan Nacional de Desarrollo. En tal sentido, las metas seleccionadas constituyen el núcleo de la gestión parroquial y representan los compromisos más relevantes asumidos por el GAD, razón por la cual se

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



justifican como objeto del presente proceso de evaluación, como se detalla:

**Tabla 28.** Justificación de metas a evaluar

Sistema / Eje	Meta PDOT priorizada	Estado de avance 2024 (ICM / color)	Criterio principal de selección	Justificación resumida
Sistema sociocultural	<b>INCENTIVAR AL 50 % DE LA POBLACIÓN A PARTICIPAR EN LOS FESTIVALES HASTA EL 2027</b>	100 % – Verde	Meta clave Identidad cultural y cohesión social	A pesar del cumplimiento del 100 %, se prioriza su evaluación para verificar la calidad de la participación, el alcance real de la población involucrada y la sostenibilidad de las actividades culturales planificadas.
Sistema económico-productivo	<b>GENERAR A 5 INCENTIVAS RELACIONADAS CON LOS SECTORES ECONÓMICOS HASTA EL 2027</b>	100 % – Verde	Meta estratégica Dinamización económica local	Es importante evaluar porque su cumplimiento total contribuye a diversificar la economía parroquial, fortalecer a productores y emprendedores y consolidar mecanismos de incentivo que deberán mantenerse y ampliarse en los siguientes periodos.
Sistema social / protección de derechos	<b>ESTABLECER UN PROGRAMA INTEGRAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, HASTA EL 2027</b>	100 % – Verde	Meta sensible Grupos de atención prioritaria	Se incluye en la evaluación del PDOT porque su cumplimiento completo exige analizar pertinencia, cobertura y continuidad del programa hacia personas adultas mayores, así como su articulación con servicios de salud, cuidado y recreación, principalmente con grupos vulnerables
Sistema movilidad, tránsito y vialidad	<b>MANTENER Y REPOTENCIAR 100 KM DE VIALIDAD RURAL EN LAS CARRETERAS Y CAMINOS HASTA EL 2027</b>	100 % – Verde	Meta estructural Acceso a servicios y mercados	Aunque la meta alcanza el 100 %, se evalúa para comprobar el estado real de la vialidad intervenida, la calidad de las obras y su incidencia en el acceso a servicios básicos, actividades productivas y conectividad territorial.
Sistema político-institucional	<b>INCREMENTAR EN UN 100 % LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, HASTA EL 2027</b>	100 % – Verde	Meta estratégica Gobernanza y participación ciudadana	Se prioriza en la evaluación para analizar los mecanismos empleados (asambleas, mingas, encuestas, cabildos), el nivel de representatividad de los actores involucrados y el grado de apropiación ciudadana de los instrumentos de planificación.

Las metas descritas corresponden a aquellas reportadas en el Módulo de Cumplimiento de Metas del SIGAD para el ejercicio 2024, y se encuentran directamente vinculadas con las competencias directas del GAD Parroquial Rural El Limo en los ámbitos económico-productivo, sociocultural, social, vialidad y político-institucional.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



En concordancia con las directrices metodológicas, emitidas por la Secretaría de Planificación, la selección de metas se ha realizado aplicando criterios de relevancia, competencia institucional y necesidades del territorio, asignando puntajes a cada criterio. Esto garantiza que la evaluación se enfoque en las metas más significativas para el desarrollo parroquial y que la priorización sea objetiva, transparente y verificable.

## 5.2. Responsables y tipo de evaluación

La evaluación se realizó como un levantamiento de información interna y participativa, liderada por el GADPR El Limo, combinando el análisis de registros administrativos, revisión documental, encuestas en territorio y entrevistas a actores clave.

Para garantizar una evaluación efectiva del PDOT 2023–2027, es necesario definir con claridad los responsables del proceso. En el caso del GAD Parroquial Rural El Limo, se conforma un equipo evaluador con dos niveles de responsabilidad, de acuerdo con las directrices de la Secretaría Nacional de Planificación:

**Tabla 29.** Responsables de la evaluación del PDOT del GADPR El Limo

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Rol	Integrantes (sugeridos)	Descripción de responsabilidades
<b>Directivo</b>	Presidente del GAD Parroquial, Vocal responsable de la Comisión de Planificación por sistema y autoridades que la máxima autoridad designe.	Supervisar el proceso de evaluación, asegurar la alineación con los objetivos institucionales y con el PDOT, validar los resultados y tomar decisiones a partir de los hallazgos de la evaluación. Le corresponde priorizar las recomendaciones, disponer la ejecución de los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
<b>Técnico</b>	Personal técnico del GAD Secretaría – Tesorera responsable financiero y otros profesionales que se requieran.	Ejecutar la evaluación, recopilar, sistematizar y analizar la información cuantitativa y cualitativa, elaborar los reportes y el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. También debe coordinar la aplicación de instrumentos (fichas, entrevistas, encuestas), consolidar los indicadores y proponer acciones de mejora.

**Tabla 30.** Responsables y tipo de evaluación por meta del PDOT

Meta PDOT	Tipo de evaluación	Alcance de la evaluación	Enfoque metodológico	Responsable principal	Otros actores involucrados
Meta 1: Incentivar al 50 % de la población a participar en los festivales hasta 2027.	Interna y participativa de resultados y procesos	Resultados de participación (cobertura) y calidad de los festivales culturales, deportivos y recreativos.	Mixto: análisis de listados de asistencia, observación en eventos, encuestas breves a actores locales entrevistas a promotores culturales.	Comisión de Planificación por sistema Social / Cultura y GADPR El Limo.	Grupos de danza y cultura comités barriales y comunitarios, liderazgos territoriales.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Meta PDOT	Tipo de evaluación	Alcance de la evaluación	Enfoque metodológico	Responsable principal	Otros actores involucrados
Meta 2: Establecer un programa integral para personas de la tercera edad hasta 2027.	Interna, y participativa, de resultados y gestión	Diseño, funcionamiento y calidad del programa "Envejeciendo Juntos", cobertura y satisfacción de beneficiarios.	Mixto: revisión de fichas de atención por parte del MIES, encuestas domiciliarias a personas adultas mayores, entrevistas a familiares y personal técnico.	Comisión de Planificación por sistema Social / Programa Adultos Mayores	Familias cuidadoras, líderes comunitarios, coordinación con MIES.
Meta 3: Generar al menos 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos hasta 2027.	Interna, participativa de resultados	Resultados y diseño de las iniciativas productivas implementadas (ferias, proyectos productivos, emprendimientos).	Mixto: análisis de indicadores del ICM, revisión de registros administrativos, encuestas a productores y emprendedores, entrevistas a técnicos de fomento productivo.	Comisión de Planificación por sistema Fomento Productivo del GADPR El Limo.	Presidencia del GAD, asociaciones y organizaciones productivas, emprendedores locales.
Meta 4: Mantener y repotenciar 100 km de vialidad rural en las carreteras y caminos hasta 2027.	Interna, y participativa con énfasis en resultados físicos	Estado de la vialidad intervenida, priorización de tramos y percepción de usuarios (productores, estudiantes, transportistas).	Mixto: fichas de inspección de campo, encuestas rápidas en territorio a usuarios de la vía, revisión de informes técnicos de obras.	Comisión de Planificación por sistema de Obras Públicas / Vialidad.	Presidentes de barrios y comunidades, juntas de agua, transportistas rurales, coordinación con GAD cantonal y provincial.
Meta 5: Incrementar en un 100 % la participación de los	Interna, ejecutiva, de resultados e institucional	Funcionamiento de los mecanismos de participación (asambleas, talleres,	Mixto: revisión de actas y registros de asistencia, encuestas a participantes en	Unidad de Planificación / Presidencia / instancia de	Consejos ciudadanos, organizaciones sociales, representantes comunitarios.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Meta PDOT	Tipo de evaluación	Alcance de la evaluación	Enfoque metodológico	Responsable principal	Otros actores involucrados
ciudadanos en los procesos de planificación hasta 2027.		actualización del PDOT, rendición de cuentas).	procesos de planificación, entrevistas a autoridades y líderes sociales.	participación ciudadana.	

De acuerdo con las directrices nacionales, para el seguimiento de las metas del PDOT se adopta una evaluación de tipo resultados. Este enfoque centra el análisis en los cambios logrados en el territorio y en la población, más allá del simple cumplimiento de actividades.

En el contexto del GADPR El Limo, la evaluación de tipo resultados implica:

- Verificar en qué medida los productos y servicios ejecutados (obras, programas, proyectos) han contribuido al cumplimiento de las metas definidas en el PDOT y reportadas en el SIGAD.
- Analizar el grado de utilización, apropiación y satisfacción de la ciudadanía y de los actores clave respecto a las intervenciones realizadas (participación en festivales, uso de la vialidad mejorada, acceso a programas sociales, etc.).
- Identificar cómo las acciones del GAD han contribuido a mejorar la situación inicial de la población en los sistemas sociocultural económico-productivo, conectividad y vialidad e institucional.

En consecuencia, en el presente Informe Anual de Seguimiento y Evaluación se deja establecido que:

*La evaluación del PDOT del GAD Parroquial Rural El Limo para el ejercicio 2024 se evalúa en base a la ejecución de meta planificadas versus las*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



ejecutadas con un enfoque en resultados, con el propósito de analizar no solo el grado de cumplimiento de metas, sino también la calidad, pertinencia e impacto de las intervenciones en la calidad de vida de la población y en la gestión institucional del GAD, a continuación, se detalla los actores responsables:

Tabla 31 Responsables de la evaluación por meta del PDOT

Rol	Integrantes	Descripción de responsabilidades
<b>Directivo</b>	- <b>Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza</b> , Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo. - <b>Srta. Fabiola Cecibel Córdova Apolo</b> , Vicepresidenta del GAD Parroquial Rural El Limo. - <b>Sr. Segundo Reynaldo Bereche Guaicha</b> , Primer Vocal. - <b>Sra. Jeaneth del Carmen Apolo Enríquez</b> , Segunda Vocal. - <b>Sr. Luis Benigno Gómez Bereches</b> , Tercer Vocal. - <b>Sr. Walter Arquímedes Prado Agila</b> , Presidente del Consejo de Planificación del GADPR El Limo.	Supervisar el proceso de evaluación, garantizar la alineación con los objetivos institucionales y con el PDOT, validar los resultados y tomar decisiones con base en los hallazgos de la evaluación. Les corresponde priorizar las recomendaciones, disponer la ejecución de los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
<b>Técnico</b>	- <b>Ing. Alicia María López Córdova</b> , Secretaria-Tesorera del GAD Parroquial Rural El Limo. - Personal técnico de apoyo que designe el Seguimiento y Evaluación. Coordinar GAD (planificación, proyectos, la aplicación de instrumentos (fichas, financiero, Consultora: Consultores & entrevistas, encuestas), consolidar Constructores Cairo S.A, entre otros). indicadores y proponer acciones de mejora.	Ejecutar la evaluación, levantar, sistematizar y analizar la información cuantitativa y cualitativa, elaborar los reportes y el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. Coordinar GAD (planificación, proyectos, la aplicación de instrumentos (fichas, financiero, Consultora: Consultores & entrevistas, encuestas), consolidar Constructores Cairo S.A, entre otros). indicadores y proponer acciones de mejora.

## 5.3. Objetivos, preguntas y criterios de evaluación

### 5.3.1 Objetivo general

- Evaluar el grado de cumplimiento de las metas priorizadas del PDOT del GAD Parroquial Rural El Limo, analizando las causas y

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



efectos de su ejecución para identificar oportunidades de mejora en la gestión institucional y en el desarrollo territorial.

## 5.3.2 Objetivos específicos

1. **Identificar los factores internos y externos** que han influido en el nivel de cumplimiento de las metas priorizadas del PDOT.
2. **Analizar los efectos** que el cumplimiento de dichas metas ha generado en la población y en el territorio parroquial (acceso a servicios, calidad de vida, equidad de género y ciclo de vida, entre otros).
3. **Examinar la sostenibilidad y coherencia** de las intervenciones, así como las buenas prácticas y lecciones aprendidas que puedan fortalecer la gestión del GAD y la actualización futura del PDOT y plantear los posibles planes de acción para mejorar.

**Tabla 32.** Resumen de objetivos, preguntas y criterios de evaluación

Objetivo general	Objetivos específicos	Preguntas de evaluación	Criterio
Evaluar el grado de cumplimiento de las metas priorizadas del PDOT del GADPR El Limo, analizando causas y efectos para mejorar su ejecución.	<b>1. Identificar los factores que han influido en el cumplimiento de las metas priorizadas.</b>	<b>Sobre las causas que influyen en el cumplimiento de las metas:</b> ¿Cuáles han sido las principales causas que explican el nivel de cumplimiento de las metas evaluadas (factores de gestión, planificación, coordinación, financiamiento, etc.)?	<b>Eficacia</b>

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Objetivo general	Objetivos específicos	Preguntas de evaluación	Criterio
		¿Qué factores externos (económicos, climáticos, institucionales, sociales) han condicionado el nivel de avance de las metas?	<b>Eficiencia</b>
		¿Qué rol han desempeñado las autoridades, el equipo técnico y la ciudadanía en el cumplimiento de las metas priorizadas?	<b>Pertinencia</b>
	<b>2. Analizar los efectos del cumplimiento de las metas en la población y el territorio parroquial.</b>	<b>Sobre los efectos del cumplimiento de las metas:</b> ¿Cómo ha impactado el nivel de cumplimiento de las metas en la calidad de vida de la población y en las condiciones del territorio (acceso a servicios, oportunidades económicas, cohesión social, etc.)?	<b>Impacto</b>
		¿Qué cambios positivos o negativos pueden atribuirse a la ejecución de las metas del PDOT en grupos de atención prioritaria (niñez, juventud, personas adultas mayores, mujeres, personas con discapacidad)?	<b>Impacto</b>
	<b>3. Examinar la sostenibilidad, coherencia y buenas prácticas de la gestión del PDOT.</b>	<b>Sobre la sostenibilidad y la mejora continua:</b> ¿Qué mecanismos de gestión, recursos y capacidades institucionales existen para asegurar la continuidad de los resultados alcanzados por las metas evaluadas?	<b>Sostenibilidad</b>
		¿En qué medida las metas y acciones evaluadas se articulan con otros instrumentos de planificación (cantonal, provincial,	<b>Coherencia</b>

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Objetivo general	Objetivos específicos	Preguntas de evaluación	Criterio
		nacional) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? <b>Sobre los casos de éxito y buenas prácticas:</b> ¿Qué experiencias destacan como buenas prácticas en la gestión de las metas (estrategias, metodologías, articulaciones interinstitucionales) que puedan ser replicadas o fortalecidas? ¿Qué lecciones aprendidas deja el proceso de implementación de las metas prioritizadas para mejorar la planificación y la gestión futura del GADPR El Limo?	<b>Eficacia / Sostenibilidad</b>  <b>Sostenibilidad / Coherencia</b>

## 5.3.4 Técnicas y fuentes para el levantamiento de información

El levantamiento de información constituye la base para sustentar la valoración y conclusiones del proceso de evaluación. En el caso del GAD Parroquial Rural El Limo se combinaron **fuentes secundarias** (documentos y registros existentes) con **fuentes primarias** (información obtenida directamente en territorio), a fin de contar con una visión integral del cumplimiento de las metas del PDOT.

Las principales **fuentes de información** utilizadas fueron:

- **Módulo de Cumplimiento de Metas del SIGAD:** reporte oficial de avance físico de las metas del PDOT, incluido el porcentaje de cumplimiento e indicadores de semaforización.
- **PDOT 2023–2027 del GADPR El Limo:** capítulo Propuesta y matrices de metas, objetivos, indicadores y programación multianual.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



- **POA y presupuesto 2024:** codificado y devengado por programa, proyecto y meta, cédulas presupuestarias y registros de ejecución financiera.
- **Registros administrativos del GAD:** actas de sesiones, informes de ejecución de proyectos, convenios, resoluciones, fichas de proyectos, reportes fotográficos y bases de beneficiarios.
- **Información estadística y territorial:** datos de INEC, catastros, cartografía y otros insumos utilizados para caracterizar el territorio.
- **Fuentes primarias en territorio:** encuestas aplicadas a la ciudadanía, entrevistas a autoridades y técnicos, así como observación directa de obras, servicios y actividades ejecutadas.

Sobre la base de estas fuentes se seleccionaron las siguientes **técnicas de levantamiento de información**, adaptando lo señalado en las directrices:

**Tabla 33.** Técnicas utilizadas para el levantamiento de información – GADPR El Limo

Técnica	Descripción de la aplicación en el GADPR El Limo	Enfoque
<b>Revisión bibliográfica y documental</b>	Análisis del PDOT 2023–2027, POA 2024, presupuesto institucional, informes de gestión, actas de sesiones, normativa aplicable y lineamientos de la Secretaría Nacional de Cualitativo Planificación. Permitió identificar metas, indicadores, programación y compromisos institucionales.	
<b>Registros administrativos</b>	Uso de reportes del SIGAD, cédulas presupuestarias, listados de beneficiarios, registros de proyectos ejecutados y evidencias fotográficas. Sirvió para contrastar el avance físico y financiero de las metas.	Cuantitativo / cualitativo
<b>Entrevistas semiestructuradas</b>	Aplicadas a autoridades (Presidente, vocales, Presidente del Consejo de Planificación) y al equipo técnico (Secretaría–Tesorera y personal de apoyo), para recopilar percepciones sobre avances, limitaciones, factores de éxito y	Cualitativo

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Técnica	Descripción de la aplicación en el GADPR El Limo	Enfoque
	lecciones aprendidas en la gestión de las metas priorizadas.	
<b>Encuestas a ciudadanía</b>	Levantamiento de encuestas en territorio a una muestra de habitantes de la parroquia, orientadas a conocer nivel de satisfacción con los servicios, uso de la infraestructura intervenida, participación en actividades y percepción de cambios en su calidad de vida.	Cuantitativo / Cualitativo
<b>Observación directa en territorio</b>	Visitas a obras, espacios públicos y actividades (vialidad mejorada, programas sociales, eventos culturales, etc.) para verificar in situ el estado de la infraestructura, el funcionamiento de los servicios y la pertinencia de las intervenciones.	Cualitativo
<b>Grupos focales / talleres participativos</b>	Reuniones con representantes de barrios, organizaciones comunitarias y grupos de atención prioritaria, para discutir avances del PDOT, validar la información levantada y recoger propuestas de mejora.	Cualitativo

Cada una de estas técnicas se utilizó de forma complementaria, combinando levantamiento presencial y revisión documental, con el fin de responder de manera más completa a las preguntas de evaluación definidas y respaldar los análisis de cumplimiento de las metas.

## 5.3.5 Análisis de la información

Una vez recopilada la información, se procedió a su sistematización y análisis, siguiendo las etapas sugeridas en las directrices:

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## 1. Ingreso y organización de datos

- Transcripción y digitalización de entrevistas, encuestas y actas.
- Consolidación de bases de datos provenientes del SIGAD, del presupuesto y de registros administrativos del GAD en matrices de trabajo (por meta, sistema y programa).

## 2. Depuración y validación

- Revisión de consistencia, detección de errores u omisiones y contraste entre avance físico (metas) y avance financiero (ejecución presupuestaria).
- Verificación de que los valores e información cualitativa correspondan al ejercicio 2024 y a las metas priorizadas del PDOT.

## 3. Sistematización

- Construcción de cuadros de cumplimiento por meta (ICM, semaforización, beneficiarios, inversión ejecutada).
- Clasificación de testimonios, percepciones y observaciones territoriales en categorías analíticas (causas, efectos, buenas prácticas, lecciones aprendidas).

## 4. Análisis de resultados

- **Análisis cuantitativo:** cálculo de porcentajes de avance, relación entre inversión y resultados, identificación de brechas y tendencias.
- **Análisis cualitativo:** interpretación de opiniones de actores, valoración de la pertinencia y sostenibilidad de las intervenciones, identificación de factores que explican el nivel de cumplimiento de cada meta.

## 5. Almacenamiento y gestión de la información

- Organización de las matrices, bases de datos y soportes documentales en repositorios digitales del GAD, de manera que puedan ser utilizados en futuros ejercicios de seguimiento, evaluación y actualización del PDOT.



Este procedimiento garantiza que la información utilizada en la evaluación del PDOT del GAD Parroquial Rural El Limo sea trazable, verificable y útil para la toma de decisiones, permitiendo sustentar los resultados del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación y la formulación de planes de acción orientados a la mejora continua.

## **6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **6.1 Conclusiones**

El PDOT del GAD Parroquial El Limo, estructurado en los sistemas Biofísico-Ambiental, Sociocultural, Económico-Productivo, Asentamientos Humanos/Movilidad/Conectividad y Energía, y Político-Institucional, se orienta a la gestión pública local hacia el buen vivir de la población, priorizando provisión de servicios, infraestructura básica, inclusión social y dinamización económica local. En el 2024 se alcanzaron metas clave como: mantenimiento vial, capacitación institucional, elaboración de los instrumentos de planificación, fortalecimiento intercultural y desarrollo económico. La administración mantuvo mecanismos de transparencia en su ejecución dando a conocer a sus habitantes la planificación, el avance físico y el uso de recursos, por otra parte se cumple con las disposiciones y lineamientos emitidos por entes de control mediante la presentación de información en los plazos establecidos, evidenciando la gestión institucional de los que actualmente regentan.

Evaluar el PDOT permite medir resultados y desempeño de las metas e intervenciones, analizar tendencias de indicadores, determinar porcentaje de cumplimiento, y retroalimentar la toma de decisiones para optimizar

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



recursos y corregir desvíos, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la normativa vigente. Las directrices oficiales establecen que el seguimiento y la evaluación deben reportar la evolución de indicadores, el avance físico y presupuestario, y esta evaluación sirva de base para mejoras continuas del plan. Asimismo, los GAD tienen la obligación legal de dar seguimiento y control a las actividades planificadas al final de cada ejercicio de gestión, relacionado la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

## 6.2 RECOMENDACIONES

El GAD Parroquial El Limo deberá mantener una gestión eficaz, transparente y orientada a resultados, asegurando que las metas del PDOT se traduzcan en servicios de calidad, cobertura de necesidades básicas, y fortalecimiento de la identidad parroquial, avanzando de forma sostenida para el buen vivir de su población, estableciendo:

- Plan de acción por meta no alcanzada en 2024. Definir responsable, entregables, con rutas críticas y supuestos.
- Establecer tablero de control; medir con el método oficial del Índice/porcentaje de cumplimiento de metas.
- Monitoreo institucionalizado, realizar Informe de Seguimiento y Evaluación del PDOT con los contenidos mínimos e insumos de Secretaría Planifica Ecuador.

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



### 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Suplemento 449, 20 de octubre de 2008 (y reformas vigentes).
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Quito, Ecuador: Asamblea Nacional
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). Quito, Ecuador: Asamblea Nacional.
- Secretaría Nacional de Planificación. (2025). DIRECTRICES Generales para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Quito, Ecuador.
- GAD Parroquial Rural El Limo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial Rural El Limo 2023–2027. El Limo, Loja, Ecuador.
- GAD Parroquial Rural El Limo (2024). Reporte de cumplimiento de metas SIGAD – Ejercicio 2024. El Limo, Loja, Ecuador.
- GAD Parroquial Rural El Limo (2024). Plan Operativo Anual
- GAD Parroquial Rural El Limo (2024). Cédulas presupuestarias de ingresos, gastos y por ejecución de proyectos

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

## RESPONSABLES DE LA EVALUACION

C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN	
<b>Ejecutor</b>	
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda
Cargo:	Representante Legal
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com
Teléfono:	0999728997
Firma: _____	
<b>Directivo</b>	
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo
Correo electrónico:	wilmanelelizalde@gmail.com
Teléfono:	3030849 / 0989057423
Firma: _____	

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## 8. ANEXOS:

### 8.1 PLAN DE ACCION

#### COMPONENTE BIOFISICO AMBIENTAL

**PLAN DE ACCIÓN** – Garantizar la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos ambientales de las comunidades a través del desarrollo de estrategias integradas de monitoreo, mantenimiento y tratamiento de vertientes de agua.

A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Mejorar el 20% de las cuencas hídricas mediante la reforestación, hasta el 2027.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Garantizar la gestión sostenible y eficiente de los recursos hídricos y ambientales de las comunidades de la parroquia mediante acciones de conservación y restauración.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Gestión ambiental y protección de cuencas hidrográficas en el ámbito parroquial, en coordinación con otros niveles de gobierno, conforme al COOTAD.				
Unidad responsable de la meta:	Área ambiental y de planificación del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Reprogramar la meta de reforestación con una ruta crítica realista.	Elaborar y aprobar un plan anual de reforestación 2025 con cronograma tipo Gantt, cuencas priorizadas y metas físicas por sector.	1/1/2025	31/3/2025	Área ambiental y planificación.	Equipo técnico de planificación; apoyo MAATE/GAD cantonal; presupuesto PDOT 2025.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Asegurar insumos y logística para las jornadas de reforestación.	Gestionar la adquisición de plantas, herramientas y transporte, y coordinar mingas comunitarias por cuenca priorizada.	1/4/2025	30/9/2025	Área ambiental, compras públicas y equipo territorial.	Recursos de inversión ambiental; aportes comunitarios; convenios interinstitucionales.
Implementar seguimiento y evidencia del avance de reforestación.	Instalar un tablero de control con reportes mensuales, registros fotográficos y georreferenciados y actas de socialización.	1/4/2025	31/12/2025	Planificación y equipo territorial.	Herramientas SIG y ofimáticas; tiempo técnico; movilización para monitoreo.

## C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

### Ejecutor

Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	

### Directivo

Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:		Capacitar al 50% de la población local en prácticas de manejo adecuado de residuos, hasta el 2027.			
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:		Promover una cultura ambiental responsable mediante procesos de educación y gestión integral de residuos sólidos.			
Competencia a la que se alinea la meta:		Educación y gestión ambiental en el ámbito parroquial, en coordinación con el GAD cantonal.			
Unidad responsable de la meta:		Área ambiental del GADPR El Limo.			
Año de reporte SIGAD-SNP:		2024			
Año de ejecución de la evaluación:		2024			
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Diseñar un programa parroquial de educación ambiental.	Elaborar módulos y cronograma de capacitaciones sobre clasificación de residuos, reciclaje y reducción de desechos.	1/1/2025	31/3/2025	Área ambiental y planificación.	Asistencia técnica; materiales didácticos; recursos para difusión.
Desplegar jornadas de capacitación por barrios y comunidades.	Realizar talleres presenciales y actividades prácticas en escuelas, organizaciones comunitarias y barrios priorizados.	1/4/2025	30/9/2025	Equipo territorial, líderes comunitarios y área ambiental.	Transporte para equipo técnico; materiales de capacitación; logística comunitaria.
Medir cambios de comportamiento en la gestión de residuos.	Aplicar encuestas de evaluación, registrar participación y establecer indicadores de mejora en la separación de residuos.	1/7/2025	31/12/2025	Planificación y área ambiental.	Herramientas de encuesta; apoyo estadístico; tiempo técnico para análisis.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN		
Ejecutor		
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	
Directivo		
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

*El Limo*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE SOCIO CULTURAL

**PLAN DE ACCIÓN** – Fortalecer la identidad, la cohesión comunitaria y la inclusión de la población, promoviendo el ejercicio de derechos culturales, participación ciudadana, acciones de promoción cultural, patrimonio, deporte y recreación como protección y convivencia a grupos vulnerables mayor participación y sentido de pertenencia, fortalecimiento del tejido social todo ello contribuyendo al buen vivir y al desarrollo integral de la parroquia.

A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Incentivar al 50% de la población a participar en los festivales, hasta el 2027.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Fortalecer la identidad cultural y la cohesión comunitaria mediante la ampliación y diversificación de festivales y eventos parroquiales.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Fomento de la cultura, el deporte y la recreación en el ámbito parroquial.				
Unidad responsable de la meta:	Comisión de cultura y deportes del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Contar con una agenda anual de festivales parroquiales.	Diseñar y aprobar un calendario de festivales culturales, artísticos y deportivos articulado al PDOT y al calendario cantonal.	1/1/2025	31/3/2025	Presidencia, comisión de cultura y planificación.	Presupuesto cultural; coordinación con instituciones de cultura y organizaciones locales.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Aumentar la participación ciudadana en los festivales.	Implementar campañas de comunicación, convocatoria en territorio y mecanismos de inscripción accesibles.	1/4/2025	31/12/2025	Comisión de cultura, equipo territorial y área de comunicación.	Material promocional; uso de radio comunitaria y redes sociales; logística de eventos.
Registrar y evaluar cada festival para retroalimentar la gestión.	Aplicar fichas de asistencia y encuestas de satisfacción para medir cobertura y percepción ciudadana.	1/4/2025	31/12/2025	Equipo técnico de cultura y planificación.	Formularios físicos/digitales; tiempo para sistematización y análisis.

## C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

### Ejecutor

Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	

### Directivo

Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:		Potenciar a un 40% la participación de niños y jóvenes en los cursos vacacionales, hasta el 2027.			
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:		Promover el desarrollo integral de niños y jóvenes mediante la oferta de cursos vacacionales recreativos, culturales y deportivos.			
Competencia a la que se alinea la meta:		Promoción de actividades culturales, deportivas y recreativas para la niñez y juventud.			
Unidad responsable de la meta:		Comisión de cultura y deportes del GADPR El Limo.			
Año de reporte SIGAD-SNP:		2024			
Año de ejecución de la evaluación:		2024			
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Definir la oferta formativa de los cursos vacacionales.	Diseñar mallas de cursos (arte, deporte, tecnología, refuerzo escolar) con enfoque de inclusión y equidad de género.	1/3/2025	30/4/2025	Comisión de cultura y planificación.	Apoyo de docentes locales; uso de infraestructura pública; materiales didácticos.
Garantizar acceso efectivo de niños y jóvenes a los cursos.	Establecer sedes accesibles, horarios adecuados y sistema de inscripción que priorice sectores rurales y grupos vulnerables.	1/5/2025	31/8/2025	Equipo territorial, líderes comunitarios y comisión de cultura.	Transporte ocasional; refrigerios; materiales didácticos.
Monitorear resultados y satisfacción de participantes.	Llevar registros de asistencia, informes de facilitadores y encuestas a padres y participantes.	1/5/2025	30/9/2025	Equipo técnico de planificación.	Formularios de evaluación; herramientas de análisis.
C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN					
Ejecutor					
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda			Firma: _____	
Cargo:	Representante Legal				

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	
<b>Directivo</b>		
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

*El Limo*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:		Implementar 6 infraestructuras públicas esenciales, hasta el 2027.			
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:		Mejorar la disponibilidad y calidad de infraestructura comunitaria para actividades culturales, deportivas y sociales.			
Competencia a la que se alinea la meta:		Construcción y mantenimiento de infraestructura comunitaria en coordinación con otros niveles de gobierno.			
Unidad responsable de la meta:		Unidad de obras públicas/infraestructura del GADPR El Limo.			
Año de reporte SIGAD-SNP: Z		2024			
Año de ejecución de la evaluación:		2024			
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Priorizar las seis infraestructuras comunitarias esenciales.	Actualizar el inventario de espacios comunitarios, definir los seis proyectos prioritarios y elaborar fichas técnicas y presupuestarias.	1/1/2025	30/4/2025	Unidad de obras públicas e infraestructura y planificación.	Asistencia técnica de infraestructura; recursos para estudios y diseños.
Asegurar financiamiento y contratación de las obras.	Incorporar los proyectos en el POA y PAC, gestionar convenios y ejecutar los procesos de contratación.	1/5/2025	31/12/2026	Presidencia, unidad financiera y contratación pública.	Presupuesto de inversión; cofinanciamiento interinstitucional; recursos para fiscalización.
Garantizar uso adecuado y sostenibilidad de las infraestructuras.	Socializar los proyectos con la comunidad, conformar comités de gestión y establecer normas de uso y mantenimiento.	1/1/2026	31/12/2027	Equipo territorial y organizaciones comunitarias.	Material de socialización; herramientas básicas de mantenimiento.
C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN					
Ejecutor					
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda		Firma: _____		
Cargo:	Representante Legal				



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com
Teléfono:	0999728997
<b>Directivo</b>	
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com
Teléfono:	3030849 / 0989057423

Firma: \_\_\_\_\_

*El Limo*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO

**PLAN DE ACCIÓN** – Establecer un marco de actuación para la gestión eficaz, transparente y sostenible de los apoyos gubernamentales y no gubernamentales destinados a fortalecer la producción agrícola y ganadera.

A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Generar 5 iniciativas relacionadas con los sectores económicos, hasta el 2027.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Impulsar el desarrollo económico local mediante la generación de iniciativas productivas y de emprendimiento en sectores estratégicos de la parroquia.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Fomento del desarrollo económico local y apoyo a la producción agrícola, ganadera y de servicios.				
Unidad responsable de la meta:	Unidad de fomento productivo del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Definir el portafolio de iniciativas productivas priorizadas.	Realizar un diagnóstico productivo participativo y seleccionar al menos cinco iniciativas viables por sector económico.	1/1/2025	31/5/2025	Unidad de fomento productivo y planificación.	Asistencia técnica; talleres participativos; estudios de mercado.
Diseñar y poner en marcha planes de negocio.	Elaborar planes de negocio, modelos organizativos y esquemas de comercialización para cada iniciativa priorizada.	1/6/2025	31/12/2025	Equipo técnico productivo y productores organizados.	Recursos de capacitación; apoyo de MAG y otras instituciones; presupuesto para asistencia técnica.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Monitorear desempeño comercial y financiero de las iniciativas.	Implementar indicadores de ventas, ingresos y empleos generados, con reportes semestrales.	1/1/2026	31/12/2027	Unidad de fomento productivo y planificación.	Herramientas de registro contable; acompañamiento técnico.
<b>C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN</b>					
<b>Ejecutor</b>					
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda		Firma: _____		
Cargo:	Representante Legal				
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com				
Teléfono:	0999728997				
<b>Directivo</b>					
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza		Firma: _____		
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo				
Correo electrónico:	wilmanelelizalde@gmail.com				
Teléfono:	3030849 / 0989057423				

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:		Dotar a 200 familias con semillas para mejoramiento agrícola, hasta el 2027.			
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:		Mejorar la productividad agrícola de las familias rurales mediante el acceso a semillas de calidad y asistencia técnica.			
Competencia a la que se alinea la meta:		Apoyo al desarrollo agrícola y a la seguridad alimentaria.			
Unidad responsable de la meta:		Unidad de fomento productivo del GADPR El Limo.			
Año de reporte SIGAD-SNP:		2024			
Año de ejecución de la evaluación:		2024			
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Identificar y registrar a las familias beneficiarias.	Elaborar un padrón de familias productoras con criterios de vulnerabilidad, capacidad productiva y localización territorial.	1/1/2025	31/3/2025	Unidad de fomento productivo y equipo territorial.	Recursos humanos técnicos; formularios de registro; movilización.
Gestionar la adquisición y entrega de semillas de calidad.	Realizar procesos de compra de semillas certificadas y organizar jornadas de	1/4/2025	31/8/2025	Unidad de compras, fomento productivo y planificación	Presupuesto de inversión agrícola; apoyo de programas nacionales y provinciales.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



	entrega por comunidad.				
Brindar asistencia técnica para el uso adecuado de las semillas.	Acompañar a las familias en manejo agronómico, conservación de suelos y cosecha, y monitorear rendimientos	1/4/2025	31/12/2025	Técnicos agrícolas del GAD y entidades de apoyo.	Transporte; materiales de capacitación; equipos básicos de medición.

## C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

### Ejecutor

Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	

### Directivo

Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Implementar y mantener UBS sostenibles en comunidades rurales para mejorar la salud pública y reducir el impacto ambiental, garantizando el acceso a servicios básicos de saneamiento.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Mejorar el acceso equitativo a servicios básicos de saneamiento mediante la implementación y mantenimiento de unidades básicas de saneamiento (UBS) sostenibles.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Gestión de servicios básicos de agua y saneamiento rural, en coordinación con el GAD cantonal.				
Unidad responsable de la meta:	Unidad de obras públicas y saneamiento del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Contar con un catastro actualizado de necesidades de saneamiento.	Levantar un catastro georreferenciado de viviendas y comunidades sin UBS adecuadas, priorizando zonas de mayor riesgo sanitario.	1/1/2025	31/5/2025	Unidad de obras públicas y planificación.	Equipos de levantamiento en campo; herramientas SIG; transporte.
Gestionar la construcción e implementación de UBS sostenibles.	Diseñar prototipos de UBS, incorporar proyectos en el POA y ejecutar los procesos de contratación y construcción.	1/6/2025	31/12/2026	Presidencia, unidad financiera y obras públicas.	Presupuesto de inversión en saneamiento; cofinanciamiento externo; fiscalización técnica.
Establecer un esquema de mantenimiento comunitario de UBS.	Organizar comités barriales de agua y saneamiento capacitados en operación y mantenimiento básico.	1/1/2026	31/12/2027	Equipo territorial y comités comunitarios.	Materiales de capacitación; herramientas básicas de mantenimiento.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN		
Ejecutor		
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	
Directivo		
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

*El Limo*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## PLAN DE ACCION: ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

**PLAN DE ACCIÓN** – Implementar y mantener UBS sostenibles en comunidades rurales para mejorar la salud pública y reducir el impacto ambiental, garantizando el acceso a servicios básicos de saneamiento de manera equitativa y eficiente.

A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Implementar y mantener UBS sostenibles en comunidades rurales para mejorar la salud pública y reducir el impacto ambiental (segunda fase de ampliación de cobertura).				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Ampliar progresivamente la cobertura de UBS sostenibles en comunidades rurales, consolidando los resultados de la primera etapa.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Gestión de servicios básicos de agua y saneamiento rural.				
Unidad responsable de la meta:	Unidad de obras públicas y saneamiento del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Planificar la ampliación de cobertura de UBS.	Actualizar el catastro y priorizar nuevas comunidades para la segunda fase de implementación.	1/1/2026	30/6/2026	Unidad de obras públicas y planificación.	Herramientas SIG; personal técnico especializado; coordinación con programas nacionales.
Ejecutar la ampliación de UBS en comunidades priorizadas.	Gestionar recursos y contratar obras complementarias de saneamiento en las comunidades seleccionadas.	1/7/2026	31/12/2027	Presidencia, unidad financiera y obras públicas.	Presupuesto de inversión; fiscalización técnica; aportes comunitarios en mano de obra.
Monitorear el funcionamiento y uso adecuado de las UBS.	Realizar visitas periódicas y encuestas de satisfacción para verificar la operación, limpieza y sostenibilidad de las unidades.	1/1/2027	31/12/2027	Equipo territorial y comités de saneamiento.	Transporte para visitas; materiales de registro y sensibilización.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN		
<b>Ejecutor</b>		
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	
<b>Directivo</b>		
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	

*El Limo*

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



## PLAN DE ACCIÓN: POLITICO INSTITUCIONAL

**PLAN DE ACCIÓN** – Fortalece la gobernanza y la capacidad de gestión del GAD Parroquial para conducir con la eficiencia, legalidad y transparencia. de la organización.

A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Implementar 100% abastecimientos de equipos e insumos administrativos, hasta el 2027.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Fortalecer la capacidad operativa del GAD Parroquial mediante el abastecimiento oportuno de equipos, mobiliario e insumos administrativos.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Gestión administrativa y equipamiento institucional del GAD.				
Unidad responsable de la meta:	Secretaría–Tesorería y área administrativa del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Diagnosticar las necesidades de equipos e insumos administrativos.	Elaborar un inventario y matriz de requerimientos de equipos, mobiliario e insumos para todas las dependencias.	1/1/2025	31/3/2025	Secretaría–Tesorería y área administrativa.	Tiempo del personal; formatos de inventario; apoyo técnico.
Programar y ejecutar las adquisiciones necesarias.	Incorporar los requerimientos en el POA y PAC y realizar los procesos de contratación con criterios de eficiencia y transparencia.	1/4/2025	31/12/2025	Unidad financiera, compras públicas y presidencia.	Presupuesto administrativo; plataforma de contratación pública; servicios de proveedores.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Mantener actualizado el sistema de control de bienes e insumos.	Implementar registros y controles de uso y mantenimiento, con revisiones semestrales.	1/7/2025	31/12/2027	Área administrativa y Secretaría– Tesorería.	Software o registros manuales; tiempo para auditorías internas.
C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN					
Ejecutor					
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda		Firma: _____		
Cargo:	Representante Legal				
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com				
Teléfono:	0999728997				
Directivo					
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza		Firma: _____		
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo				
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com				
Teléfono:	3030849 / 0989057423				

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:		Capacitar al 90% del personal administrativo del GAD Parroquial en áreas críticas, hasta el año 2027.			
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:		Actualizar competencias del personal administrativo en temas clave para la gestión eficiente y transparente del GAD.			
Competencia a la que se alinea la meta:		Fortalecimiento de capacidades institucionales y administración pública.			
Unidad responsable de la meta:		Secretaría–Tesorería del GADPR El Limo.			
Año de reporte SIGAD-SNP:		2024			
Año de ejecución de la evaluación:		2024			
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Identificar las áreas críticas de capacitación del personal.	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en contratación pública, finanzas, archivo, atención ciudadana, entre otros.	1/1/2025	31/3/2025	Secretaría–Tesorería y presidencia.	Encuestas internas; entrevistas; apoyo técnico externo.
Diseñar e implementar el plan anual de capacitación.	Elaborar un plan con contenidos, facilitadores y cronograma; gestionar convenios con instituciones de formación pública.	1/4/2025	31/12/2026	Secretaría–Tesorería y talento humano (si aplica).	Presupuesto para capacitación; apoyo de AME, Contraloría, SERCOP, etc.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



Evaluar resultados y cobertura de las capacitaciones.	Aplicar evaluaciones a los participantes y consolidar indicadores de asistencia y aplicación de conocimientos en la gestión diaria.	1/7/2025	31/12/2027	Secretaría– Tesorería y planificación.	Herramientas de evaluación; tiempo técnico para análisis.
<b>C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN</b>					
<b>Ejecutor</b>					
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____			
Cargo:	Representante Legal				
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com				
Teléfono:	0999728997				
<b>Directivo</b>					
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____			
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo				
Correo electrónico:	wilmanelizalde@gmail.com				
Teléfono:	3030849 / 0989057423				

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



A. DATOS GENERALES					
Meta PDOT evaluada:	Informar al 100% de las comunidades de la parroquia sobre los objetivos y lineamientos del PDOT, hasta el 2027.				
Objetivo estratégico PDOT al que se alinea la meta:	Garantizar que la población parroquial conozca y se apropie de los objetivos, lineamientos y proyectos del PDOT.				
Competencia a la que se alinea la meta:	Participación ciudadana, comunicación pública y rendición de cuentas.				
Unidad responsable de la meta:	Planificación y presidencia del GADPR El Limo.				
Año de reporte SIGAD-SNP:	2024				
Año de ejecución de la evaluación:	2024				
B. PLAN DE ACCIÓN					
Recomendaciones	Acciones	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Fin (dd/mm/aa)	Área(s) responsable(s)	Recursos
Diseñar una estrategia de comunicación del PDOT.	Elaborar materiales accesibles (resúmenes, infografías, spots radiales) que expliquen los objetivos y proyectos prioritarios.	1/1/2025	31/3/2025	Planificación y comunicación del GAD.	Presupuesto de comunicación; apoyo de radio comunitaria y redes sociales.
Realizar jornadas de socialización del PDOT en todas las comunidades.	Desarrollar asambleas comunitarias, reuniones sectoriales y visitas en territorio para difundir el PDOT y recoger observaciones	1/4/2025	31/12/2026	Presidencia, consejo de planificación y equipo territorial.	Transporte; materiales impresos; apoyo logístico.
Mantener un sistema permanente de información y retroalimentación.	Habilitar canales de información y actualizar anualmente la socialización de avances del PDOT.	1/1/2026	31/12/2027	Presidencia, planificación y Secretaría–Tesorería.	Herramientas de comunicación; tiempo técnico para sistematización.

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)



El Limo – Puyango– Loja

C. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN		
Ejecutor		
Nombre:	Consultores & Constructores Cairo S.A. Ing. Rita Alexandra Rodríguez Ojeda	Firma: _____
Cargo:	Representante Legal	
Correo electrónico:	proyectoscairo@gmail.com	
Teléfono:	0999728997	
Directivo		
Nombre:	Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza	Firma: _____
Cargo:	Presidente del GAD Parroquial Rural El Limo	
Correo electrónico:	wilmanelelizalde@gmail.com	
Teléfono:	3030849 / 0989057423	



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja

### ACTA DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PD y OT VIGENTE EJERCICIO ECONOMICO 2024

Acta N. °: 002-2025-GADP-LIMO

En la Parroquia Rural de Limo, jurisdicción del cantón Puyango, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil veinte y cinco, previa convocatoria realizada por el señor Presidente del Gobierno Parroquial, se reunieron en sesión extraordinaria para tratar el siguiente orden del día conocer y resolver el **Informe de seguimiento y evaluación del PDOT vigente, correspondiente al período 2024**

#### Orden del día

1. Constatación de quórum e instalación de la sesión.
2. Instalación de la reunión a cargo del señor Presidente del GAD Parroquial
3. Conocimiento del Informe de seguimiento y evaluación del PD y OT vigente período 2024.
4. Aprobación del informe.
5. Clausura.

#### DESARROLLO

**Primer Punto-** Una vez constatado el Quorum reglamentario todos los integrantes principales del GAD Parroquial Rural de Limo se continúa con el orden del día.

**Segundo Punto.-** En este punto el señor Presidente expresa su gratitud a los presentes por asistir a esta reunión ordinaria, siendo las 08:40am da por instalada esta reunión extraordinaria, e informar que para el proceso de elaboración del Informe de Seguimiento y Evaluación del PDOT, correspondiente al ejercicio 2024, se contrató a la consultora "Consultores & Constructores Cairo S.A.", a fin de que elabore el referido informe, el mismo que será puesto a disposición de la Asamblea para su análisis, verificación, deliberación hasta su aprobación.

**Tercer Punto.-** En lo que respecta al tercer punto, se destaca la importancia estratégica del Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) vigente como un proceso indispensable para asegurar la consecución de sus objetivos, comunicando que existe un mandato normativo que

El Limo – Puyango– Loja



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja



exige a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) presentar un informe de evaluación favorable de su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (en este caso, el correspondiente al año 2024). Este requerimiento, que fue comunicado previamente y en base a la guía metodológica de Planifica Ecuador, subraya que la evaluación del PDOT de la Parroquia Rural de Limo debe estar fundamentada y ejecutada en estricto apego a los marcos legales vigentes que regulan la planificación y gestión territorial.

### **Cumplimiento de las disposiciones legales**

El señor Presidente precisa, previa lectura que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 50, señala la obligatoriedad de los GAD de realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluar su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera.

Además, señala que el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, indica en el artículo 67 literales a y b). Son atribuciones de las Juntas parroquiales aprobar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con participación de las instancias correspondientes como de su evaluación, en concordancia con las funciones de la Junta Parroquial, artículo 64, literal d), el art. 323 del COOTAD, y Constitución de la República del Ecuador art. 240.

Indica el señor Presidente del GAD parroquial que la evaluación anual del PDOT correspondiente al año fiscal 2024, se basó en las directrices de elaboración del informe de seguimiento a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial – PDOT, dispuesto por Planifica Ecuador. Siendo un documento que responde a las exigencias establecidas en las normativas vigentes, disposiciones institucionales y de la participación ciudadana, actuante en calidad de veedora de las metas establecidas en la planificación local.

### **Procedimiento parlamentario**

Por otra parte, el señor Presidente manifiesta que la evaluación del PDOT es anual los objetivos, metas e indicadores contempladas en la PROPUESTA y MODELO DE GESTIÓN de PDOT, recogiendo los proyectos y programas ejecutados en base a las competencias exclusivas, y que además se constituye en un insumo valioso para elaborar el informe de rendición de cuentas del GAD.

El Limo – Puyango– Loja



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja

El señor Presidente Lcdo. Wilman Fabián Elizalde Galarza, señala que en el poco tiempo que tenemos de administración se conocen las obligaciones y responsabilidades y una de ellas es la evaluación del PDOT de la planificación local, demostrando capacidad de gestión y financiera por ello es factible la aprobación.

Por su parte la evaluación del PDOT le permite dar la importancia a la planificación local y se demuestra la capacidad administrativa en apego al cumplimiento de las competencias y el logro del trabajo del GAD parroquial.

Toma la palabra la Sra. Janeth Apolo, Administradora del Contrato, e indica que la evaluación del PDOT, correspondiente al ejercicio 2024, ha sido realizada por la Consultora Consultores & Constructores Cairo S.A., en coordinación con los actores institucionales y autoridades, aplicando de manera rigurosa las guías técnicas y metodológicas establecidas por las entidades rectoras en materia de planificación y ordenamiento territorial, lo que otorga al informe un alto valor técnico, fortalece su legitimidad social y aporta valor a la gestión del GAD al contar con un instrumento de evaluación objetivo y alineado a la normativa vigente..

Señala que dicho trabajo fue coordinado en todas sus fases, apegados rigurosamente las guías técnicas y metodológicas establecidas por las entidades rectoras en materia de planificación y ordenamiento territorial.

**Quinto Punto.-** Sobre la base que antecede y en unidad todos los señores miembros del Concejo Local de Planificación de la Parroquia El Limo.

**RESUELVEN.- Aprobar** el informe de **EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AÑO 2024 DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL LIMO**. el mismo que, luego de su presentación, análisis y deliberación, queda debidamente aprobado por los miembros asistentes a la sesión.

**Sexto Punto.- CLAUSURA.-** Terminado el orden del día El Sr. Presidente Wilman Elizalde, da por clausurada la reunion siendo las 12:00 pm de la tarde el señor Presidente del Gobierno Parroquial expresa su agradecimiento por la asistencia a esta reunión y da por clausurada la sesion y para constancia de ello firma el Sr. presidente, señores vocales y miembros del Consejo de Planificación Local firmando y secretaria que lo certifica.

El Limo – Puyango– Loja



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja

Sr. Walter Prado

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACION LOCAL**

Sr. Ivan Malla

**1er MIEMBRO DEL CPL**

Srta. Lorena Córdova

**2do MIEMBRO DEL CPL**

Sr. Omar Bereche

**Delegado de la Ciudadanía**

El Limo – Puyango– Loja



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO


Teléfono: 3030849 0989057423  
Correo: wilmanelizalde@gmail.com  
gadpl\_limo21@hotmail.com  
El Limo - Puyango - Loja



Lic. Wilman Fabián Elizalde Galarza  
**PRESIDENTE DEL GADPR DE EL LIMO**



Srta. Fabiola Cecibel Córdova Apolo  
**VICEPRESIDENTE**



Sr. Segundo Bereche Guicha  
**PRIMER VOCAL**



Sra. Janeth Apolo Enríquez  
**SEGUNDO VOCAL**



Sr. Luís Gómez  
**TERCER VOCAL**

Lo Certifico.-



Ing. Alicia María López Córdova  
**TECNICO ADONORE DEL CPL**





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423  
Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com)  
[gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)  
El Limo – Puyango – Loja

### EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE EL LIMO

#### CONSIDERANDO:

Que, los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República consagran el derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

Que, el Art. 64 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, establece que en todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de: elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo, elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social y promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.

Que, la Constitución de la República en su Art. 279 inciso segundo, determina que los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo con la ley.

Que el Art. 28, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que en el caso de los Gobiernos Parroquiales Rurales el Consejo de Planificación estará integrado por: El Presidente del Gobierno Parroquial, un



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO

Teléfono: 3030849 0989057423  
Correo: wilmanelizalde@gmail.com  
gadpl\_limo21@hotmail.com  
El Limo – Puyango– Loja

representante de los vocales, un técnico Ad honorem o servidor designado por el Presidente; y, tres representantes de las instancias de participación.

**Que, el Art. 29 numeral 1**, del mismo cuerpo legal, instituye entre las funciones del Consejo de Planificación la de participar en el proceso de formulación de sus planes y emitir resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente, esto en concordancia con lo establecido en el Art. 300 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

Que, con fecha 30 de octubre del 2025, se reúne este consejo, con la asistencia de todos sus miembros y en consideración a las normas legales previamente anunciadas:

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Avalar favorablemente el documento final **EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AÑO 2024 DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL LIMO**, realizado por la consultora “**Consultores & Constructores Cairo S.A.**” Y remitido a este consejo con fecha 30 de octubre, una vez que se ha realizado su presentación, análisis y deliberación en el Acta N.- 002-2025 de fecha 30 de octubre del año 2025.

Es dada en la sala de sesiones del Gobierno Parroquial de El Limo el día 30 de octubre del 2025, y suscrita en aceptación por todos los miembros Consejo de Planificación parroquial de El Limo.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO**

Teléfono: 3030849 0989057423

Correo: [wilmanelizalde@gmail.com](mailto:wilmanelizalde@gmail.com) [gadpl\\_limo21@hotmail.com](mailto:gadpl_limo21@hotmail.com)

El Limo – Puyango– Loja

Sr. Walter Prado

**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACION LOCAL**

Sr. Ivan Malla

**1er MIEMBRO DEL CPL**

Srta. Lorena Córdova

**2do MIEMBRO DEL CPL**

Sr. Omar Bereche


**Delegado de la Ciudadanía**

El Limo – Puyango– Loja



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO


Teléfono: 3030849 0989057423  
Correo: wilmanelizalde@gmail.com  
gadpl\_limo21@hotmail.com  
El Limo - Puyango - Loja



Lic. Wilman Fabián Elizalde Galarza  
**PRESIDENTE DEL GADPR DE EL LIMO**



Srta. Fabiola Cecibel Córdova Apolo  
**VICEPRESIDENTE**



Sr. Segundo Bereche Guicha  
**PRIMER VOCAL**



Sra. Janeth Apolo Enríquez  
**SEGUNDO VOCAL**



Sr. Luís Gómez  
**TERCER VOCAL**

Lo Certifico.-



Ing. Alicia María López Córdova  
**TECNICO ADONORE DEL CPL**

